RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2025

Dinas Perhubungan

Semua Bidang

Target Fisik dan Keuangan - C : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN DAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Kegiatan)

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	DINAS PERHUBUNGAN	**210,208,735,000**	**Fisik Perbulan**	**3.4210**	**7.2326**	**9.2819**	**8.3579**	**8.8419**	**12.1419**	**7.5958**	**8.4956**	**7.4595**	**7.8096**	**7.9077**	**11.4545**
			Target Keu Perbulan	**3.4046**	**7.2106**	**9.2442**	**8.3652**	**8.6173**	**12.3702**	**7.5658**	**8.3465**	**7.5705**	**7.7760**	**7.9471**	**11.5820**
			Fisik Akumulatif	**3.4210**	**10.6536**	**19.9355**	**28.2934**	**37.1353**	**49.2772**	**56.8730**	**65.3686**	**72.8282**	**80.6378**	**88.5455**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**3.4046**	**10.6152**	**19.8594**	**28.2246**	**36.8419**	**49.2121**	**56.7779**	**65.1244**	**72.6949**	**80.4709**	**88.4180**	**100.0000**
I	**Sekretariat - Dinas Perhubungan**	**70,331,674,000**	**Fisik Perbulan**	**7.1550**	**7.0309**	**12.2852**	**8.2809**	**7.0345**	**15.0793**	**7.0593**	**7.0449**	**7.1210**	**7.4325**	**7.0018**	**7.4748**
			Target Keu Perbulan	**7.1236**	**7.0179**	**12.2687**	**8.2501**	**7.0236**	**15.0968**	**7.0180**	**7.0426**	**7.1103**	**7.4045**	**6.9901**	**7.6537**
			Fisik Akumulatif	**7.1550**	**14.1859**	**26.4710**	**34.7519**	**41.7865**	**56.8657**	**63.9251**	**70.9699**	**78.0909**	**85.5235**	**92.5252**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**7.1236**	**14.1415**	**26.4102**	**34.6603**	**41.6839**	**56.7808**	**63.7988**	**70.8414**	**77.9517**	**85.3562**	**92.3463**	**100.0000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**346,600,000**	**Fisik Perbulan**	**13.1916**	**9.0402**	**11.8767**	**11.4160**	**8.8319**	**9.3228**	**8.2691**	**5.4615**	**6.6607**	**10.4965**	**2.0315**	**3.4017**
			Target Keu Perbulan	**13.1852**	**9.0417**	**11.8782**	**11.4166**	**8.8283**	**9.3200**	**8.2683**	**5.4645**	**6.6647**	**10.4990**	**2.0320**	**3.4013**
			Fisik Akumulatif	**13.1916**	**22.2318**	**34.1084**	**45.5244**	**54.3563**	**63.6792**	**71.9482**	**77.4097**	**84.0704**	**94.5668**	**96.5983**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**13.1852**	**22.2269**	**34.1052**	**45.5218**	**54.3501**	**63.6701**	**71.9384**	**77.4029**	**84.0677**	**94.5666**	**96.5987**	**100.0000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	261,600,000	Fisik Perbulan	16.8800	10.9800	13.2500	12.3700	10.9900	8.3100	6.1600	3.2200	3.9900	8.6400	1.9800	3.2300
			Target Keu Perbulan	16.8731	10.9818	13.2531	12.3700	10.9859	8.3066	6.1583	3.2225	3.9946	8.6428	1.9813	3.2301
			Fisik Akumulatif	16.8800	27.8600	41.1100	53.4800	64.4700	72.7800	78.9400	82.1600	86.1500	94.7900	96.7700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	16.8731	27.8549	41.1080	53.4780	64.4639	72.7705	78.9287	82.1512	86.1458	94.7886	96.7699	100.0000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	85,000,000	Fisik Perbulan	1.8400	3.0700	7.6500	8.4800	2.1900	12.4400	14.7600	12.3600	14.8800	16.2100	2.1900	3.9300
			Target Keu Perbulan	1.8353	3.0706	7.6471	8.4824	2.1882	12.4388	14.7624	12.3647	14.8824	16.2118	2.1882	3.9282
			Fisik Akumulatif	1.8400	4.9100	12.5600	21.0400	23.2300	35.6700	50.4300	62.7900	77.6700	93.8800	96.0700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.8353	4.9059	12.5529	21.0353	23.2235	35.6624	50.4247	62.7894	77.6718	93.8835	96.0718	100.0000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**52,053,469,000**	**Fisik Perbulan**	**7.1616**	**7.1517**	**14.1951**	**7.1609**	**7.1609**	**14.1985**	**7.1570**	**7.1609**	**7.1669**	**7.1707**	**7.1609**	**7.1550**
			Target Keu Perbulan	**7.1442**	**7.1442**	**14.1806**	**7.1534**	**7.1534**	**14.2031**	**7.1495**	**7.1534**	**7.1495**	**7.1534**	**7.1534**	**7.2623**
			Fisik Akumulatif	**7.1616**	**14.3133**	**28.5084**	**35.6693**	**42.8302**	**57.0287**	**64.1857**	**71.3466**	**78.5134**	**85.6841**	**92.8450**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**7.1442**	**14.2884**	**28.4689**	**35.6223**	**42.7756**	**56.9788**	**64.1282**	**71.2816**	**78.4310**	**85.5844**	**92.7377**	**100.0000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	51,263,269,000	Fisik Perbulan	7.1500	7.1400	14.2900	7.1400	7.1400	14.2900	7.1400	7.1400	7.1500	7.1500	7.1400	7.1300
			Target Keu Perbulan	7.1429	7.1429	14.2857	7.1429	7.1429	14.2857	7.1429	7.1429	7.1429	7.1429	7.1429	7.1427
			Fisik Akumulatif	7.1500	14.2900	28.5800	35.7200	42.8600	57.1500	64.2900	71.4300	78.5800	85.7300	92.8700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.1429	14.2857	28.5715	35.7143	42.8572	57.1429	64.2858	71.4287	78.5715	85.7144	92.8573	100.0000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	720,200,000	Fisik Perbulan	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3700
			Target Keu Perbulan	7.5812	7.5812	7.5812	7.5812	7.5812	8.9697	7.5812	7.5812	7.5812	7.5812	7.5812	15.2180

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	8.3300	16.6600	24.9900	33.3200	41.6500	49.9800	58.3100	66.6400	74.9700	83.3000	91.6300	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.5812	15.1625	22.7437	30.3249	37.9061	46.8759	54.4571	62.0383	69.6196	77.2008	84.7820	100.0000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	70,000,000	Fisik Perbulan	3.6200	3.6100	5.0600	10.4300	10.4300	7.5400	7.5400	10.4300	7.5400	10.4300	10.4300	12.9400
			Target Keu Perbulan	3.6143	3.6143	5.0571	10.4286	10.4286	7.5429	7.5429	10.4286	7.5429	10.4286	10.4286	12.9429
			Fisik Akumulatif	3.6200	7.2300	12.2900	22.7200	33.1500	40.6900	48.2300	58.6600	66.2000	76.6300	87.0600	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.6143	7.2286	12.2857	22.7143	33.1429	40.6857	48.2286	58.6571	66.2000	76.6286	87.0571	100.0000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**1,155,000,000**	**Fisik Perbulan**	**6.8571**	**6.8571**	**6.8571**	**6.8571**	**6.8571**	**6.8571**	**6.8571**	**6.8571**	**6.8571**	**8.5714**	**6.8571**	**22.8571**
			Target Keu Perbulan	**6.4188**	**6.4188**	**6.4101**	**6.4188**	**6.4188**	**6.3863**	**6.4188**	**6.4188**	**6.4101**	**7.8474**	**6.4188**	**28.0145**
			Fisik Akumulatif	**6.8571**	**13.7143**	**20.5714**	**27.4286**	**34.2857**	**41.1429**	**48.0000**	**54.8571**	**61.7143**	**70.2857**	**77.1429**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**6.4188**	**12.8376**	**19.2477**	**25.6665**	**32.0853**	**38.4716**	**44.8904**	**51.3092**	**57.7193**	**65.5667**	**71.9855**	**100.0000**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	1,155,000,000	Fisik Perbulan	6.8571	6.8571	6.8571	6.8571	6.8571	6.8571	6.8571	6.8571	6.8571	8.5714	6.8571	22.8571
			Target Keu Perbulan	6.4188	6.4188	6.4101	6.4188	6.4188	6.3863	6.4188	6.4188	6.4101	7.8474	6.4188	28.0145
			Fisik Akumulatif	6.8571	13.7143	20.5714	27.4286	34.2857	41.1429	48.0000	54.8571	61.7143	70.2857	77.1429	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.4188	12.8376	19.2477	25.6665	32.0853	38.4716	44.8904	51.3092	57.7193	65.5667	71.9855	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**125,000,000**	**Fisik Perbulan**	**7.6680**	**7.6680**	**9.6640**	**7.6680**	**7.6680**	**9.6640**	**7.6680**	**7.6680**	**9.6640**	**7.6680**	**7.6680**	**9.6640**
			Target Keu Perbulan	**7.6000**	**7.6000**	**9.8000**	**7.6000**	**7.6000**	**9.8000**	**7.6000**	**7.6000**	**9.8000**	**7.6000**	**7.6000**	**9.8000**
			Fisik Akumulatif	**7.6680**	**15.3360**	**25.0000**	**32.6680**	**40.3360**	**50.0000**	**57.6680**	**65.3360**	**75.0000**	**82.6680**	**90.3360**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**7.6000**	**15.2000**	**25.0000**	**32.6000**	**40.2000**	**50.0000**	**57.6000**	**65.2000**	**75.0000**	**82.6000**	**90.2000**	**100.0000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	20,000,000	Fisik Perbulan	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000
			Target Keu Perbulan	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000
			Fisik Akumulatif	7.5000	15.0000	25.0000	32.5000	40.0000	50.0000	57.5000	65.0000	75.0000	82.5000	90.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.5000	15.0000	25.0000	32.5000	40.0000	50.0000	57.5000	65.0000	75.0000	82.5000	90.0000	100.0000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	105,000,000	Fisik Perbulan	7.7000	7.7000	9.6000	7.7000	7.7000	9.6000	7.7000	7.7000	9.6000	7.7000	7.7000	9.6000
			Target Keu Perbulan	7.6190	7.6190	9.7619	7.6190	7.6190	9.7619	7.6190	7.6190	9.7619	7.6190	7.6190	9.7619
			Fisik Akumulatif	7.7000	15.4000	25.0000	32.7000	40.4000	50.0000	57.7000	65.4000	75.0000	82.7000	90.4000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.6190	15.2381	25.0000	32.6190	40.2381	50.0000	57.6190	65.2381	75.0000	82.6190	90.2381	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1,855,500,000**	**Fisik Perbulan**	**7.3409**	**7.3360**	**7.3678**	**9.8469**	**7.2552**	**15.2726**	**7.3364**	**7.2507**	**7.4398**	**7.3073**	**7.2507**	**8.9956**
			Target Keu Perbulan	**7.2824**	**7.2824**	**7.3929**	**9.8693**	**7.2824**	**15.2856**	**7.2824**	**7.2824**	**7.3929**	**7.3309**	**7.2824**	**9.0340**
			Fisik Akumulatif	**7.3409**	**14.6769**	**22.0447**	**31.8917**	**39.1469**	**54.4194**	**61.7559**	**69.0066**	**76.4464**	**83.7537**	**91.0044**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**7.2824**	**14.5648**	**21.9577**	**31.8270**	**39.1094**	**54.3950**	**61.6774**	**68.9598**	**76.3527**	**83.6836**	**90.9660**	**100.0000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	20,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	100.0000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	48,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	100.0000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	30,000,000	Fisik Perbulan	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.4000	16.7000	25.0000	33.4000	41.7000	50.0000	58.4000	66.7000	75.0000	83.4000	91.7000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	82,500,000	Fisik Perbulan	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	78.5000	1.9000	1.9000	1.8000	1.9000	1.9000	2.1000
			Target Keu Perbulan	1.9697	1.9697	1.9697	1.9697	1.9697	78.3333	1.9697	1.9697	1.9697	1.9697	1.9697	1.9697
			Fisik Akumulatif	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	88.5000	90.4000	92.3000	94.1000	96.0000	97.9000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.9697	3.9394	5.9091	7.8788	9.8485	88.1818	90.1515	92.1212	94.0909	96.0606	98.0303	100.0000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	5,000,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	60,000,000	Fisik Perbulan	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.4000	16.7000	25.0000	33.4000	41.7000	50.0000	58.4000	66.7000	75.0000	83.4000	91.7000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	1,500,000,000	Fisik Perbulan	8.4000	8.4000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000	8.3000
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.4000	16.8000	25.1000	33.4000	41.7000	50.0000	58.4000	66.7000	75.1000	83.4000	91.7000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	60,000,000	Fisik Perbulan	1.0000	1.0000	4.4000	1.0000	1.0000	27.0000	1.0000	1.0000	4.4000	2.6000	1.0000	54.6000
			Target Keu Perbulan	1.0000	1.0000	4.3333	1.0000	1.0000	26.7500	1.0000	1.0000	4.3333	2.5000	1.0000	55.0833
			Fisik Akumulatif	1.0000	2.0000	6.4000	7.4000	8.4000	35.4000	36.4000	37.4000	41.8000	44.4000	45.4000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.0000	2.0000	6.3333	7.3333	8.3333	35.0833	36.0833	37.0833	41.4167	43.9167	44.9167	100.0000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**2,350,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**24.0000**	**-**	**76.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**_**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**23.4043**	**-**	**76.5957**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**24.0000**	**24.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**23.4043**	**23.4043**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	2,350,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	24.0000	-	76.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	23.4043	-	76.5957	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	24.0000	24.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	23.4043	23.4043	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**11,108,705,000**	**Fisik Perbulan**	**8.5627**	**7.9617**	**7.9631**	**8.9039**	**7.9617**	**7.9631**	**8.1330**	**8.1330**	**8.2201**	**10.1888**	**7.9617**	**8.0473**
			Target Keu Perbulan	**8.5097**	**7.9696**	**7.9697**	**8.9202**	**7.9696**	**7.9697**	**7.9696**	**8.1946**	**8.2847**	**10.1722**	**7.9696**	**8.1011**
			Fisik Akumulatif	**8.5627**	**16.5244**	**24.4875**	**33.3914**	**41.3531**	**49.3162**	**57.4492**	**65.5822**	**73.8022**	**83.9910**	**91.9527**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**8.5097**	**16.4792**	**24.4489**	**33.3691**	**41.3386**	**49.3083**	**57.2778**	**65.4724**	**73.7572**	**83.9293**	**91.8989**	**100.0000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	4,000,000	Fisik Perbulan	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000
			Target Keu Perbulan	8.2500	8.2500	8.5000	8.2500	8.2500	8.5000	8.2500	8.2500	8.5000	8.2500	8.2500	8.5000
			Fisik Akumulatif	8.4000	16.7000	25.0000	33.4000	41.7000	50.0000	58.4000	66.7000	75.0000	83.4000	91.7000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.2500	16.5000	25.0000	33.2500	41.5000	50.0000	58.2500	66.5000	75.0000	83.2500	91.5000	100.0000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	1,589,225,000	Fisik Perbulan	8.3400	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3300
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3336
			Fisik Akumulatif	8.3400	16.6700	25.0100	33.3400	41.6700	50.0100	58.3400	66.6700	75.0100	83.3400	91.6700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6666	24.9999	33.3332	41.6665	49.9998	58.3331	66.6665	74.9998	83.3331	91.6664	100.0000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	9,515,480,000	Fisik Perbulan	8.6000	7.9000	7.9000	9.0000	7.9000	7.9000	8.1000	8.1000	8.2000	10.5000	7.9000	8.0000
			Target Keu Perbulan	8.5392	7.9087	7.9087	9.0185	7.9087	7.9087	7.9087	8.1714	8.2765	10.4801	7.9087	8.0621
			Fisik Akumulatif	8.6000	16.5000	24.4000	33.4000	41.3000	49.2000	57.3000	65.4000	73.6000	84.1000	92.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.5392	16.4479	24.3566	33.3751	41.2838	49.1925	57.1012	65.2726	73.5491	84.0292	91.9379	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1,337,400,000**	**Fisik Perbulan**	**6.1628**	**6.0987**	**7.2951**	**17.3786**	**6.0987**	**10.2545**	**6.1628**	**6.0987**	**8.3867**	**6.1628**	**6.1436**	**13.7569**
			Target Keu Perbulan	**6.1014**	**6.1014**	**7.2785**	**17.3172**	**6.1014**	**10.2719**	**6.1014**	**6.1014**	**8.4001**	**6.1014**	**6.1014**	**14.0226**
			Fisik Akumulatif	**6.1628**	**12.2615**	**19.5566**	**36.9352**	**43.0339**	**53.2885**	**59.4513**	**65.5500**	**73.9367**	**80.0996**	**86.2431**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**6.1014**	**12.2028**	**19.4813**	**36.7985**	**42.8998**	**53.1718**	**59.2731**	**65.3745**	**73.7746**	**79.8760**	**85.9774**	**100.0000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	857,400,000	Fisik Perbulan	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000	8.4000	8.3000	8.3000
			Target Keu Perbulan	8.3158	8.3158	8.3683	8.3158	8.3158	8.3683	8.3158	8.3158	8.3683	8.3158	8.3158	8.3683
			Fisik Akumulatif	8.4000	16.7000	25.0000	33.4000	41.7000	50.0000	58.4000	66.7000	75.0000	83.4000	91.7000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3158	16.6317	25.0000	33.3158	41.6317	50.0000	58.3158	66.6317	75.0000	83.3158	91.6317	100.0000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	80,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	15.6000	-	-	-	-	-	84.4000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	15.5050	-	-	-	-	-	84.4950
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	15.5050	15.5050	15.5050	15.5050	15.5050	15.5050	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	150,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	100,000,000	Fisik Perbulan	5.0000	5.0000	21.0000	5.0000	5.0000	25.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	9.0000
			Target Keu Perbulan	5.0000	5.0000	20.2500	5.0000	5.0000	24.7500	5.0000	5.0000	5.2500	5.0000	5.0000	9.7500
			Fisik Akumulatif	5.0000	10.0000	31.0000	36.0000	41.0000	66.0000	71.0000	76.0000	81.0000	86.0000	91.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.0000	10.0000	30.2500	35.2500	40.2500	65.0000	70.0000	75.0000	80.2500	85.2500	90.2500	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	150,000,000	Fisik Perbulan	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	19.0000	3.6000	3.6000	24.0000	3.6000	4.0000	24.2000
			Target Keu Perbulan	3.5333	3.5333	3.5617	3.5333	3.5333	18.9817	3.5333	3.5333	23.5617	3.5333	3.5333	25.6283
			Fisik Akumulatif	3.6000	7.2000	10.8000	14.4000	18.0000	37.0000	40.6000	44.2000	68.2000	71.8000	75.8000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.5333	7.0667	10.6283	14.1617	17.6950	36.6767	40.2100	43.7433	67.3050	70.8383	74.3717	100.0000
II	**Bidang Lalu Lintas**	**3,466,100,000**	**Fisik Perbulan**	**0.2317**	**0.6177**	**0.9349**	**1.2711**	**3.8175**	**82.6490**	**4.7304**	**0.5879**	**0.5346**	**2.3079**	**1.5335**	**0.7840**
			Target Keu Perbulan	**0.2316**	**0.6078**	**0.9975**	**1.2674**	**3.8138**	**82.6435**	**4.7260**	**0.5808**	**0.5291**	**2.3009**	**1.5232**	**0.7785**
			Fisik Akumulatif	**0.2317**	**0.8494**	**1.7842**	**3.0554**	**6.8729**	**89.5218**	**94.2522**	**94.8401**	**95.3747**	**97.6826**	**99.2160**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**0.2316**	**0.8394**	**1.8370**	**3.1044**	**6.9182**	**89.5616**	**94.2876**	**94.8684**	**95.3975**	**97.6984**	**99.2215**	**100.0000**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	**3,039,780,000**	**Fisik Perbulan**	**0.2642**	**0.2486**	**0.6524**	**0.7177**	**3.7600**	**93.5197**	**0.1683**	**0.1352**	**0.1352**	**0.1318**	**0.1337**	**0.1333**
			Target Keu Perbulan	**0.2641**	**0.2484**	**0.6523**	**0.7178**	**3.7601**	**93.5196**	**0.1681**	**0.1352**	**0.1352**	**0.1319**	**0.1336**	**0.1336**
			Fisik Akumulatif	**0.2642**	**0.5128**	**1.1652**	**1.8828**	**5.6428**	**99.1625**	**99.3308**	**99.4660**	**99.6012**	**99.7330**	**99.8667**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**0.2641**	**0.5125**	**1.1648**	**1.8826**	**5.6428**	**99.1624**	**99.3305**	**99.4657**	**99.6009**	**99.7328**	**99.8664**	**100.0000**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	3,039,780,000	Fisik Perbulan	0.2642	0.2486	0.6524	0.7177	3.7600	93.5197	0.1683	0.1352	0.1352	0.1318	0.1337	0.1333
			Target Keu Perbulan	0.2641	0.2484	0.6523	0.7178	3.7601	93.5196	0.1681	0.1352	0.1352	0.1319	0.1336	0.1336
			Fisik Akumulatif	0.2642	0.5128	1.1652	1.8828	5.6428	99.1625	99.3308	99.4660	99.6012	99.7330	99.8667	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.2641	0.5125	1.1648	1.8826	5.6428	99.1624	99.3305	99.4657	99.6009	99.7328	99.8664	100.0000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**116,320,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**3.3304**	**5.6255**	**12.9486**	**7.8316**	**12.9090**	**8.0122**	**4.8505**	**6.4744**	**6.0985**	**18.7884**	**13.1309**
			Target Keu Perbulan	**-**	**3.3313**	**5.6224**	**12.9470**	**7.8318**	**12.9084**	**8.0098**	**4.8487**	**6.4735**	**6.0953**	**18.7913**	**13.1405**
			Fisik Akumulatif	**-**	**3.3304**	**8.9559**	**21.9045**	**29.7361**	**42.6452**	**50.6574**	**55.5079**	**61.9822**	**68.0807**	**86.8691**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**3.3313**	**8.9537**	**21.9008**	**29.7326**	**42.6410**	**50.6508**	**55.4995**	**61.9730**	**68.0683**	**86.8595**	**100.0000**
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **	46,320,000	Fisik Perbulan	-	-	4.2800	24.8300	9.8200	4.4700	9.8400	4.0600	4.2500	4.1700	24.6600	9.6200
			Target Keu Perbulan	-	-	4.2746	24.8273	9.8230	4.4689	9.8381	4.0587	4.2530	4.1667	24.6611	9.6287
			Fisik Akumulatif	-	-	4.2800	29.1100	38.9300	43.4000	53.2400	57.3000	61.5500	65.7200	90.3800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	4.2746	29.1019	38.9249	43.3938	53.2319	57.2906	61.5436	65.7103	90.3713	100.0000
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **	70,000,000	Fisik Perbulan	-	5.5342	6.5158	5.0866	6.5158	18.4933	6.8028	5.3735	7.9463	7.3746	14.9030	15.4541
			Target Keu Perbulan	-	5.5357	6.5143	5.0857	6.5143	18.4929	6.8000	5.3714	7.9429	7.3714	14.9071	15.4643
			Fisik Akumulatif	-	5.5342	12.0500	17.1366	23.6524	42.1457	48.9485	54.3220	62.2683	69.6429	84.5459	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	5.5357	12.0500	17.1357	23.6500	42.1429	48.9429	54.3143	62.2571	69.6286	84.5357	100.0000
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	**75,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**7.4752**	**5.3566**	**6.8922**	**9.2002**	**5.3566**	**6.8922**	**9.2002**	**5.3566**	**9.7327**	**29.2318**	**5.3055**
			Target Keu Perbulan	**-**	**7.4107**	**5.3600**	**6.8933**	**9.2000**	**5.3600**	**6.8933**	**9.2000**	**5.3600**	**9.7333**	**29.2213**	**5.3680**
			Fisik Akumulatif	**-**	**7.4752**	**12.8319**	**19.7241**	**28.9243**	**34.2810**	**41.1732**	**50.3734**	**55.7300**	**65.4627**	**94.6945**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**7.4107**	**12.7707**	**19.6640**	**28.8640**	**34.2240**	**41.1173**	**50.3173**	**55.6773**	**65.4107**	**94.6320**	**100.0000**
	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin **	75,000,000	Fisik Perbulan	-	7.4752	5.3566	6.8922	9.2002	5.3566	6.8922	9.2002	5.3566	9.7327	29.2318	5.3055
			Target Keu Perbulan	-	7.4107	5.3600	6.8933	9.2000	5.3600	6.8933	9.2000	5.3600	9.7333	29.2213	5.3680
			Fisik Akumulatif	-	7.4752	12.8319	19.7241	28.9243	34.2810	41.1732	50.3734	55.7300	65.4627	94.6945	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	7.4107	12.7707	19.6640	28.8640	34.2240	41.1173	50.3173	55.6773	65.4107	94.6320	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**235,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**1.8602**	**0.8564**	**0.8564**	**0.8564**	**1.2213**	**61.4281**	**1.5847**	**1.2213**	**26.2102**	**2.2594**	**1.6457**
			Target Keu Perbulan	**-**	**1.7383**	**1.7809**	**0.8000**	**0.8000**	**1.1404**	**61.3660**	**1.4809**	**1.1404**	**26.1064**	**2.1106**	**1.5362**
			Fisik Akumulatif	**-**	**1.8602**	**2.7166**	**3.5730**	**4.4294**	**5.6506**	**67.0787**	**68.6634**	**69.8847**	**96.0949**	**98.3543**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**1.7383**	**3.5191**	**4.3191**	**5.1191**	**6.2596**	**67.6255**	**69.1064**	**70.2468**	**96.3532**	**98.4638**	**100.0000**
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **	200,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	71.0650	-	-	28.9350	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	71.0650	-	-	28.9350	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	71.0650	71.0650	71.0650	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	71.0650	71.0650	71.0650	100.0000	100.0000	100.0000
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	35,000,000	Fisik Perbulan	-	12.4900	5.7500	5.7500	5.7500	8.2000	6.3600	10.6400	8.2000	10.6400	15.1700	11.0500
			Target Keu Perbulan	-	11.6714	11.9571	5.3714	5.3714	7.6571	5.9429	9.9429	7.6571	9.9429	14.1714	10.3143
			Fisik Akumulatif	-	12.4900	18.2400	23.9900	29.7400	37.9400	44.3000	54.9400	63.1400	73.7800	88.9500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	11.6714	23.6286	29.0000	34.3714	42.0286	47.9714	57.9143	65.5714	75.5143	89.6857	100.0000
III	**Bidang Angkutan Jalan**	**1,485,743,000**	**Fisik Perbulan**	**6.8537**	**3.9867**	**8.2974**	**23.3671**	**3.0805**	**2.5814**	**9.9447**	**9.1402**	**8.1263**	**3.2054**	**4.4026**	**17.0137**
			Target Keu Perbulan	**6.8485**	**3.9602**	**8.2714**	**23.3623**	**3.0746**	**2.5769**	**9.9399**	**9.1364**	**8.1246**	**3.2022**	**4.4088**	**17.0941**
			Fisik Akumulatif	**6.8537**	**10.8404**	**19.1379**	**42.5050**	**45.5855**	**48.1670**	**58.1117**	**67.2519**	**75.3782**	**78.5837**	**82.9863**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**6.8485**	**10.8087**	**19.0802**	**42.4425**	**45.5170**	**48.0939**	**58.0338**	**67.1702**	**75.2949**	**78.4971**	**82.9059**	**100.0000**
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**964,955,000**	**Fisik Perbulan**	**8.7182**	**5.2078**	**11.6629**	**34.1719**	**2.6238**	**1.6510**	**1.5913**	**2.0406**	**1.5394**	**2.0731**	**3.0231**	**25.6968**
			Target Keu Perbulan	**8.7175**	**5.2080**	**11.6586**	**34.1664**	**2.6177**	**1.6477**	**1.5835**	**2.0353**	**1.5358**	**2.0685**	**3.0255**	**25.7354**
			Fisik Akumulatif	**8.7182**	**13.9261**	**25.5890**	**59.7609**	**62.3847**	**64.0357**	**65.6270**	**67.6676**	**69.2070**	**71.2800**	**74.3032**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**8.7175**	**13.9255**	**25.5841**	**59.7505**	**62.3682**	**64.0159**	**65.5994**	**67.6348**	**69.1706**	**71.2391**	**74.2646**	**100.0000**
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **	924,955,000	Fisik Perbulan	8.8790	5.0027	12.0862	35.3250	2.3070	1.5416	1.2282	1.5416	1.2282	1.5416	2.6381	26.6808
			Target Keu Perbulan	8.8804	5.0051	12.0849	35.3217	2.3028	1.5439	1.2238	1.5439	1.2238	1.5439	2.6418	26.6840
			Fisik Akumulatif	8.8790	13.8818	25.9680	61.2929	63.5999	65.1415	66.3697	67.9113	69.1395	70.6811	73.3192	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.8804	13.8855	25.9705	61.2922	63.5950	65.1388	66.3627	67.9065	69.1304	70.6742	73.3160	100.0000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	40,000,000	Fisik Perbulan	5.0000	9.9500	1.8750	7.5088	9.9500	4.1813	9.9875	13.5800	8.7350	14.3625	11.9250	2.9450
			Target Keu Perbulan	4.9500	9.9000	1.8000	7.4500	9.9000	4.0500	9.9000	13.4000	8.7500	14.2000	11.9000	3.8000
			Fisik Akumulatif	5.0000	14.9500	16.8250	24.3338	34.2838	38.4650	48.4525	62.0325	70.7675	85.1300	97.0550	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.9500	14.8500	16.6500	24.1000	34.0000	38.0500	47.9500	61.3500	70.1000	84.3000	96.2000	100.0000
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**360,788,000**	**Fisik Perbulan**	**2.3368**	**1.7600**	**2.7665**	**2.8311**	**2.3549**	**0.4435**	**29.7490**	**27.9585**	**22.8616**	**1.6095**	**4.3345**	**0.9940**
			Target Keu Perbulan	**2.3368**	**1.7600**	**2.7664**	**2.8310**	**2.3548**	**0.4435**	**29.7490**	**27.9582**	**22.8638**	**1.6095**	**4.3322**	**0.9945**
			Fisik Akumulatif	**2.3368**	**4.0969**	**6.8634**	**9.6944**	**12.0493**	**12.4928**	**42.2418**	**70.2004**	**93.0620**	**94.6715**	**99.0060**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**2.3368**	**4.0969**	**6.8633**	**9.6943**	**12.0492**	**12.4927**	**42.2417**	**70.2000**	**93.0638**	**94.6733**	**99.0055**	**100.0000**
	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	290,500,000	Fisik Perbulan	-	1.6351	1.6351	2.0620	-	-	34.5955	32.7883	25.4740	-	1.8100	_
			Target Keu Perbulan	-	1.6351	1.6351	2.0620	-	-	34.5955	32.7883	25.4768	-	1.8072	-
			Fisik Akumulatif	-	1.6351	3.2702	5.3323	5.3323	5.3323	39.9277	72.7160	98.1900	98.1900	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	1.6351	3.2702	5.3322	5.3322	5.3322	39.9277	72.7160	98.1928	98.1928	100.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **	70,288,000	Fisik Perbulan	11.9949	2.2763	7.4425	6.0096	12.0877	2.2763	9.7186	7.9972	12.0646	8.2617	14.7683	5.1021
			Target Keu Perbulan	11.9949	2.2763	7.4422	6.0096	12.0874	2.2763	9.7186	7.9957	12.0646	8.2617	14.7678	5.1047
			Fisik Akumulatif	11.9949	14.2713	21.7138	27.7233	39.8110	42.0873	51.8059	59.8031	71.8678	80.1295	94.8979	100.0000
			Target Keu Akumulatif	11.9949	14.2713	21.7135	27.7231	39.8105	42.0868	51.8054	59.8011	71.8658	80.1275	94.8953	100.0000
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**35,000,000**	**Fisik Perbulan**	**18.9200**	**0.7300**	**0.8900**	**14.9200**	**4.4700**	**20.3300**	**14.9200**	**0.4700**	**5.0100**	**17.9200**	**0.4700**	**0.9500**
			Target Keu Perbulan	**18.9143**	**0.7257**	**0.8886**	**14.9143**	**4.4686**	**20.3314**	**14.9143**	**0.4686**	**5.0029**	**17.9143**	**0.4686**	**0.9886**
			Fisik Akumulatif	**18.9200**	**19.6500**	**20.5400**	**35.4600**	**39.9300**	**60.2600**	**75.1800**	**75.6500**	**80.6600**	**98.5800**	**99.0500**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**18.9143**	**19.6400**	**20.5286**	**35.4429**	**39.9114**	**60.2429**	**75.1571**	**75.6257**	**80.6286**	**98.5429**	**99.0114**	**100.0000**
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **	35,000,000	Fisik Perbulan	18.9200	0.7300	0.8900	14.9200	4.4700	20.3300	14.9200	0.4700	5.0100	17.9200	0.4700	0.9500
			Target Keu Perbulan	18.9143	0.7257	0.8886	14.9143	4.4686	20.3314	14.9143	0.4686	5.0029	17.9143	0.4686	0.9886
			Fisik Akumulatif	18.9200	19.6500	20.5400	35.4600	39.9300	60.2600	75.1800	75.6500	80.6600	98.5800	99.0500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	18.9143	19.6400	20.5286	35.4429	39.9114	60.2429	75.1571	75.6257	80.6286	98.5429	99.0114	100.0000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**50,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.8400**	**9.8400**	**20.0600**	**5.2000**	**23.4600**	**9.8400**	**21.7600**	**_**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.8400**	**9.8400**	**20.0600**	**5.2000**	**23.4600**	**9.8400**	**21.7600**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.8400**	**19.6800**	**39.7400**	**44.9400**	**68.4000**	**78.2400**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.8400**	**19.6800**	**39.7400**	**44.9400**	**68.4000**	**78.2400**	**100.0000**	**100.0000**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	9.8400	9.8400	20.0600	5.2000	23.4600	9.8400	21.7600	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	9.8400	9.8400	20.0600	5.2000	23.4600	9.8400	21.7600	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	9.8400	19.6800	39.7400	44.9400	68.4000	78.2400	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	9.8400	19.6800	39.7400	44.9400	68.4000	78.2400	100.0000	100.0000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**35,000,000**	**Fisik Perbulan**	**7.5680**	**6.7817**	**1.2691**	**5.7006**	**15.6274**	**7.4697**	**8.1577**	**15.0326**	**8.4474**	**15.0326**	**6.6783**	**2.2349**
			Target Keu Perbulan	**7.3714**	**5.6571**	**0.2857**	**5.6571**	**15.5429**	**7.3714**	**8.1714**	**15.0286**	**8.4571**	**15.0286**	**6.9000**	**4.5286**
			Fisik Akumulatif	**7.5680**	**14.3497**	**15.6189**	**21.3194**	**36.9469**	**44.4166**	**52.5743**	**67.6069**	**76.0543**	**91.0869**	**97.7651**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**7.3714**	**13.0286**	**13.3143**	**18.9714**	**34.5143**	**41.8857**	**50.0571**	**65.0857**	**73.5429**	**88.5714**	**95.4714**	**100.0000**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	35,000,000	Fisik Perbulan	7.5680	6.7817	1.2691	5.7006	15.6274	7.4697	8.1577	15.0326	8.4474	15.0326	6.6783	2.2349
			Target Keu Perbulan	7.3714	5.6571	0.2857	5.6571	15.5429	7.3714	8.1714	15.0286	8.4571	15.0286	6.9000	4.5286
			Fisik Akumulatif	7.5680	14.3497	15.6189	21.3194	36.9469	44.4166	52.5743	67.6069	76.0543	91.0869	97.7651	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.3714	13.0286	13.3143	18.9714	34.5143	41.8857	50.0571	65.0857	73.5429	88.5714	95.4714	100.0000
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**40,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.4300**	**17.4000**	**18.0300**	**17.4000**	**13.4000**	**18.0500**	**0.2900**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.4250**	**17.4000**	**18.0250**	**17.4000**	**13.4000**	**18.0500**	**0.3000**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.4300**	**32.8300**	**50.8600**	**68.2600**	**81.6600**	**99.7100**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.4250**	**32.8250**	**50.8500**	**68.2500**	**81.6500**	**99.7000**	**100.0000**
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	40,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	15.4300	17.4000	18.0300	17.4000	13.4000	18.0500	0.2900
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	15.4250	17.4000	18.0250	17.4000	13.4000	18.0500	0.3000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	15.4300	32.8300	50.8600	68.2600	81.6600	99.7100	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	15.4250	32.8250	50.8500	68.2500	81.6500	99.7000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
IV	**Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian**	**7,584,774,000**	**Fisik Perbulan**	**0.6907**	**1.1662**	**2.1665**	**3.7033**	**27.8863**	**2.4750**	**1.2685**	**33.8704**	**1.9383**	**8.5335**	**15.3911**	**0.9103**
			Target Keu Perbulan	**0.6907**	**1.1424**	**2.1570**	**3.6699**	**26.9061**	**2.4251**	**1.2695**	**31.8490**	**3.1534**	**8.6344**	**17.0562**	**1.0463**
			Fisik Akumulatif	**0.6907**	**1.8569**	**4.0234**	**7.7267**	**35.6131**	**38.0881**	**39.3565**	**73.2269**	**75.1652**	**83.6987**	**99.0897**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**0.6907**	**1.8331**	**3.9901**	**7.6600**	**34.5661**	**36.9912**	**38.2607**	**70.1097**	**73.2631**	**81.8975**	**98.9537**	**100.0000**
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	**380,000,000**	**Fisik Perbulan**	**0.8803**	**3.0711**	**0.5263**	**1.4026**	**2.7737**	**28.3079**	**2.8737**	**25.9368**	**4.1132**	**27.0316**	**2.6368**	**0.4461**
			Target Keu Perbulan	**0.8803**	**3.0711**	**0.5255**	**1.4013**	**2.7737**	**27.3745**	**2.9592**	**2.2487**	**28.6492**	**27.0329**	**0.6632**	**2.4205**
			Fisik Akumulatif	**0.8803**	**3.9513**	**4.4776**	**5.8803**	**8.6539**	**36.9618**	**39.8355**	**65.7724**	**69.8855**	**96.9171**	**99.5539**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**0.8803**	**3.9513**	**4.4768**	**5.8782**	**8.6518**	**36.0263**	**38.9855**	**41.2342**	**69.8834**	**96.9163**	**97.5795**	**100.0000**
	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **	380,000,000	Fisik Perbulan	0.8803	3.0711	0.5263	1.4026	2.7737	28.3079	2.8737	25.9368	4.1132	27.0316	2.6368	0.4461
			Target Keu Perbulan	0.8803	3.0711	0.5255	1.4013	2.7737	27.3745	2.9592	2.2487	28.6492	27.0329	0.6632	2.4205
			Fisik Akumulatif	0.8803	3.9513	4.4776	5.8803	8.6539	36.9618	39.8355	65.7724	69.8855	96.9171	99.5539	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.8803	3.9513	4.4768	5.8782	8.6518	36.0263	38.9855	41.2342	69.8834	96.9163	97.5795	100.0000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	**6,105,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**0.1216**	**0.2550**	**1.9227**	**33.5118**	**0.3836**	**0.5201**	**39.1878**	**0.4476**	**6.4860**	**16.9386**	**0.2252**
			Target Keu Perbulan	**-**	**0.0927**	**0.2439**	**1.8819**	**32.2947**	**0.3803**	**0.5166**	**38.1515**	**0.4307**	**6.6121**	**19.1309**	**0.2647**
			Fisik Akumulatif	**-**	**0.1216**	**0.3766**	**2.2993**	**35.8111**	**36.1948**	**36.7148**	**75.9026**	**76.3502**	**82.8362**	**99.7748**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**0.0927**	**0.3366**	**2.2185**	**34.5132**	**34.8935**	**35.4101**	**73.5617**	**73.9924**	**80.6044**	**99.7353**	**100.0000**
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **	105,000,000	Fisik Perbulan	-	0.0700	-	-	49.9300	-	-	49.9000	0.1000	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	0.0619	-	-	49.8381	-	-	49.8381	0.2619	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	0.0700	0.0700	0.0700	50.0000	50.0000	50.0000	99.9000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	0.0619	0.0619	0.0619	49.9000	49.9000	49.9000	99.7381	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	1,100,000,000	Fisik Perbulan	-	0.1909	0.2109	0.1664	27.9745	0.7200	1.2273	33.7745	1.0655	34.5882	0.0818	_
			Target Keu Perbulan	-	0.0829	0.1664	0.1664	27.9745	0.7200	1.2273	32.8655	0.9745	35.3061	0.5165	-
			Fisik Akumulatif	-	0.1909	0.4018	0.5682	28.5427	29.2627	30.4900	64.2645	65.3300	99.9182	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	0.0829	0.2493	0.4156	28.3902	29.1102	30.3375	63.2029	64.1775	99.4835	100.0000	100.0000
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **	4,900,000,000	Fisik Perbulan	-	0.1071	0.2704	2.3582	34.4031	0.3163	0.3724	40.1735	0.3163	0.3163	21.0857	0.2806
			Target Keu Perbulan	-	0.0956	0.2665	2.3073	32.8886	0.3122	0.3682	39.0878	0.3122	0.3122	23.7196	0.3298
			Fisik Akumulatif	-	0.1071	0.3776	2.7357	37.1388	37.4551	37.8276	78.0010	78.3173	78.6337	99.7194	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	0.0956	0.3621	2.6694	35.5580	35.8702	36.2384	75.3262	75.6384	75.9507	99.6702	100.0000
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	**1,099,774,000**	**Fisik Perbulan**	**4.4591**	**6.3069**	**13.3442**	**14.3828**	**5.3356**	**5.1587**	**4.8682**	**7.0941**	**9.4617**	**13.5077**	**11.2074**	**4.8736**
			Target Keu Perbulan	**4.4591**	**6.3033**	**13.3406**	**14.3792**	**5.3320**	**5.1552**	**4.8646**	**7.0905**	**9.4579**	**13.5038**	**11.2037**	**4.9101**
			Fisik Akumulatif	**4.4591**	**10.7659**	**24.1102**	**38.4930**	**43.8285**	**48.9873**	**53.8555**	**60.9496**	**70.4113**	**83.9190**	**95.1264**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**4.4591**	**10.7624**	**24.1030**	**38.4823**	**43.8143**	**48.9694**	**53.8341**	**60.9246**	**70.3825**	**83.8862**	**95.0899**	**100.0000**
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **	1,099,774,000	Fisik Perbulan	4.4591	6.3069	13.3442	14.3828	5.3356	5.1587	4.8682	7.0941	9.4617	13.5077	11.2074	4.8736
			Target Keu Perbulan	4.4591	6.3033	13.3406	14.3792	5.3320	5.1552	4.8646	7.0905	9.4579	13.5038	11.2037	4.9101
			Fisik Akumulatif	4.4591	10.7659	24.1102	38.4930	43.8285	48.9873	53.8555	60.9496	70.4113	83.9190	95.1264	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.4591	10.7624	24.1030	38.4823	43.8143	48.9694	53.8341	60.9246	70.3825	83.8862	95.0899	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
V	**Bidang Pelayaran**	**779,100,000**	**Fisik Perbulan**	**0.0000**	**2.6354**	**1.0610**	**1.2449**	**3.9857**	**5.9717**	**9.3669**	**2.7341**	**1.4326**	**52.1636**	**3.9558**	**15.4482**
			Target Keu Perbulan	**-**	**2.6219**	**1.0608**	**1.2446**	**3.9854**	**5.9716**	**9.3634**	**2.7216**	**1.4322**	**52.1653**	**3.9565**	**15.4767**
			Fisik Akumulatif	**0.0000**	**2.6354**	**3.6964**	**4.9414**	**8.9270**	**14.8988**	**24.2657**	**26.9998**	**28.4324**	**80.5960**	**84.5518**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**2.6219**	**3.6827**	**4.9274**	**8.9127**	**14.8844**	**24.2477**	**26.9693**	**28.4015**	**80.5668**	**84.5233**	**100.0000**
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	**60,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**5.7100**	**-**	**2.8550**	**2.6850**	**17.6000**	**5.3700**	**7.9150**	**5.3700**	**7.3650**	**21.8650**	**23.2650**
			Target Keu Perbulan	**-**	**5.5450**	**-**	**2.8500**	**2.6833**	**17.6000**	**5.3667**	**7.9150**	**5.3667**	**7.3667**	**21.8667**	**23.4400**
			Fisik Akumulatif	**-**	**5.7100**	**5.7100**	**8.5650**	**11.2500**	**28.8500**	**34.2200**	**42.1350**	**47.5050**	**54.8700**	**76.7350**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**5.5450**	**5.5450**	**8.3950**	**11.0783**	**28.6783**	**34.0450**	**41.9600**	**47.3267**	**54.6933**	**76.5600**	**100.0000**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	60,000,000	Fisik Perbulan	-	5.7100	-	2.8550	2.6850	17.6000	5.3700	7.9150	5.3700	7.3650	21.8650	23.2650
			Target Keu Perbulan	-	5.5450	-	2.8500	2.6833	17.6000	5.3667	7.9150	5.3667	7.3667	21.8667	23.4400
			Fisik Akumulatif	-	5.7100	5.7100	8.5650	11.2500	28.8500	34.2200	42.1350	47.5050	54.8700	76.7350	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	5.5450	5.5450	8.3950	11.0783	28.6783	34.0450	41.9600	47.3267	54.6933	76.5600	100.0000
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	**70,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**10.7000**	**10.0357**	**5.1571**	**19.0000**	**7.2929**	**8.1429**	**9.7000**	**4.9429**	**12.7857**	**7.0857**	**5.1571**
			Target Keu Perbulan	**-**	**10.7000**	**10.0357**	**5.1571**	**19.0000**	**7.2929**	**8.1429**	**9.7000**	**4.9429**	**12.7857**	**7.0857**	**5.1571**
			Fisik Akumulatif	**-**	**10.7000**	**20.7357**	**25.8929**	**44.8929**	**52.1857**	**60.3286**	**70.0286**	**74.9714**	**87.7571**	**94.8429**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**10.7000**	**20.7357**	**25.8929**	**44.8929**	**52.1857**	**60.3286**	**70.0286**	**74.9714**	**87.7571**	**94.8429**	**100.0000**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **	70,000,000	Fisik Perbulan	-	10.7000	10.0357	5.1571	19.0000	7.2929	8.1429	9.7000	4.9429	12.7857	7.0857	5.1571
			Target Keu Perbulan	-	10.7000	10.0357	5.1571	19.0000	7.2929	8.1429	9.7000	4.9429	12.7857	7.0857	5.1571
			Fisik Akumulatif	-	10.7000	20.7357	25.8929	44.8929	52.1857	60.3286	70.0286	74.9714	87.7571	94.8429	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	10.7000	20.7357	25.8929	44.8929	52.1857	60.3286	70.0286	74.9714	87.7571	94.8429	100.0000
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	**79,100,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**10.1355**	**1.5696**	**3.8134**	**6.3483**	**32.3056**	**1.5696**	**6.7844**	**1.9332**	**2.0335**	**7.2824**	**26.2247**
			Target Keu Perbulan	**-**	**10.1327**	**1.5676**	**3.8142**	**6.3464**	**32.3009**	**1.5676**	**6.7826**	**1.9317**	**2.0354**	**7.2819**	**26.2389**
			Fisik Akumulatif	**-**	**10.1355**	**11.7051**	**15.5185**	**21.8667**	**54.1723**	**55.7419**	**62.5263**	**64.4595**	**66.4930**	**73.7753**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**10.1327**	**11.7004**	**15.5145**	**21.8609**	**54.1618**	**55.7295**	**62.5120**	**64.4437**	**66.4791**	**73.7611**	**100.0000**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **	79,100,000	Fisik Perbulan	-	10.1355	1.5696	3.8134	6.3483	32.3056	1.5696	6.7844	1.9332	2.0335	7.2824	26.2247
			Target Keu Perbulan	-	10.1327	1.5676	3.8142	6.3464	32.3009	1.5676	6.7826	1.9317	2.0354	7.2819	26.2389
			Fisik Akumulatif	-	10.1355	11.7051	15.5185	21.8667	54.1723	55.7419	62.5263	64.4595	66.4930	73.7753	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	10.1327	11.7004	15.5145	21.8609	54.1618	55.7295	62.5120	64.4437	66.4791	73.7611	100.0000
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**570,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**0.2805**	**-**	**0.2386**	**1.9509**	**0.9311**	**11.0200**	**0.7713**	**0.5175**	**68.6718**	**1.2247**	**14.3937**
			Target Keu Perbulan	**-**	**0.2798**	**-**	**0.2386**	**1.9509**	**0.9316**	**11.0158**	**0.7544**	**0.5175**	**68.6737**	**1.2254**	**14.4123**
			Fisik Akumulatif	**-**	**0.2805**	**0.2805**	**0.5191**	**2.4700**	**3.4011**	**14.4211**	**15.1923**	**15.7099**	**84.3816**	**85.6063**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**0.2798**	**0.2798**	**0.5184**	**2.4693**	**3.4009**	**14.4167**	**15.1711**	**15.6886**	**84.3623**	**85.5877**	**100.0000**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	130,000,000	Fisik Perbulan	-	1.2300	-	-	-	1.9900	46.7800	0.6200	-	1.2300	2.0000	46.1500
			Target Keu Perbulan	-	1.2269	-	-	-	1.9923	46.7769	0.6154	-	1.2308	2.0038	46.1538
			Fisik Akumulatif	-	1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	3.2200	50.0000	50.6200	50.6200	51.8500	53.8500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	1.2269	1.2269	1.2269	1.2269	3.2192	49.9962	50.6115	50.6115	51.8423	53.8462	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	400,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	0.3400	0.6800	0.6800	0.5000	0.4000	0.3400	97.0600	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	0.3400	0.6800	0.6800	0.4950	0.4025	0.3400	97.0625	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	0.3400	1.0200	1.7000	2.2000	2.6000	2.9400	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	0.3400	1.0200	1.7000	2.1950	2.5975	2.9375	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	40,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	21.0000	-	-	4.9755	3.9751	3.9751	10.9515	55.1230
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	21.0000	-	-	4.7250	3.9750	3.9750	10.9500	55.3750
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	21.0000	21.0000	21.0000	25.9755	29.9506	33.9256	44.8771	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	21.0000	21.0000	21.0000	25.7250	29.7000	33.6750	44.6250	100.0000
VI	**Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A**	**972,918,000**	**Fisik Perbulan**	**6.5874**	**11.1040**	**3.7205**	**11.5065**	**2.2533**	**15.7725**	**26.4158**	**2.2862**	**7.5182**	**2.0418**	**2.0423**	**8.7515**
			Target Keu Perbulan	**5.4352**	**9.9525**	**6.0232**	**10.3552**	**1.1019**	**18.0756**	**25.2643**	**1.1348**	**9.8211**	**0.8903**	**0.8912**	**11.0545**
			Fisik Akumulatif	**6.5874**	**17.6914**	**21.4119**	**32.9184**	**35.1718**	**50.9443**	**77.3601**	**79.6462**	**87.1645**	**89.2063**	**91.2485**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**5.4352**	**15.3877**	**21.4110**	**31.7662**	**32.8681**	**50.9438**	**76.2081**	**77.3429**	**87.1640**	**88.0543**	**88.9455**	**100.0000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**25.0000**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**	**25.0000**	**_**
			Target Keu Perbulan	**-**	**25.0000**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**	**25.0000**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**25.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**25.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	2,000,000	Fisik Perbulan	-	25.0000	25.0000	-	-	-	25.0000	-	-	-	25.0000	_
			Target Keu Perbulan	-	25.0000	25.0000	-	-	-	25.0000	-	-	-	25.0000	-
			Fisik Akumulatif	-	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**5,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**29.2000**	**-**	**-**	**29.2000**	**-**	**-**	**21.8000**	**-**	**-**	**19.8000**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**29.2000**	**-**	**-**	**29.2000**	**-**	**-**	**21.8000**	**-**	**-**	**19.8000**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**29.2000**	**29.2000**	**29.2000**	**58.4000**	**58.4000**	**58.4000**	**80.2000**	**80.2000**	**80.2000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**29.2000**	**29.2000**	**29.2000**	**58.4000**	**58.4000**	**58.4000**	**80.2000**	**80.2000**	**80.2000**	**100.0000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	-	29.2000	-	-	29.2000	-	-	21.8000	-	-	19.8000
			Target Keu Perbulan	-	-	29.2000	-	-	29.2000	-	-	21.8000	-	-	19.8000
			Fisik Akumulatif	-	-	29.2000	29.2000	29.2000	58.4000	58.4000	58.4000	80.2000	80.2000	80.2000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	29.2000	29.2000	29.2000	58.4000	58.4000	58.4000	80.2000	80.2000	80.2000	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**82,340,000**	**Fisik Perbulan**	**36.0472**	**47.4671**	**2.2883**	**1.9243**	**1.9243**	**1.9243**	**1.9243**	**1.9243**	**1.4761**	**1.4761**	**1.4725**	**0.1512**
			Target Keu Perbulan	**36.0396**	**47.4678**	**2.2893**	**1.9249**	**1.9249**	**1.9249**	**1.9249**	**1.9249**	**1.4756**	**1.4756**	**1.4756**	**0.1518**
			Fisik Akumulatif	**36.0472**	**83.5143**	**85.8026**	**87.7269**	**89.6512**	**91.5755**	**93.4998**	**95.4240**	**96.9002**	**98.3763**	**99.8488**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**36.0396**	**83.5074**	**85.7967**	**87.7216**	**89.6466**	**91.5715**	**93.4965**	**95.4214**	**96.8970**	**98.3726**	**99.8482**	**100.0000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	37,500,000	Fisik Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	5,000,000	Fisik Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	4,000,000	Fisik Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	1,500,000	Fisik Perbulan	8.4000	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3000
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.4000	16.7300	25.0600	33.3900	41.7200	50.0500	58.3800	66.7100	75.0400	83.3700	91.7000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	19,340,000	Fisik Perbulan	98.4500	-	1.5500	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	98.4488	-	1.5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	98.4500	98.4500	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	98.4488	98.4488	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	15,000,000	Fisik Perbulan	10.1000	9.7300	9.7300	9.7300	9.7300	9.7300	9.7300	9.7300	7.2700	7.2700	7.2500	_
			Target Keu Perbulan	10.0667	9.7333	9.7333	9.7333	9.7333	9.7333	9.7333	9.7333	7.2667	7.2667	7.2667	-
			Fisik Akumulatif	10.1000	19.8300	29.5600	39.2900	49.0200	58.7500	68.4800	78.2100	85.4800	92.7500	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	10.0667	19.8000	29.5333	39.2667	49.0000	58.7333	68.4667	78.2000	85.4667	92.7333	100.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**20,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**16.7000**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**
			Target Keu Perbulan	**-**	**16.7000**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3300**
			Fisik Akumulatif	**-**	**16.7000**	**25.0300**	**33.3600**	**41.6900**	**50.0200**	**58.3500**	**66.6800**	**75.0100**	**83.3400**	**91.6700**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**16.7000**	**25.0300**	**33.3600**	**41.6900**	**50.0200**	**58.3500**	**66.6800**	**75.0100**	**83.3400**	**91.6700**	**100.0000**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	20,000,000	Fisik Perbulan	-	16.7000	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300
			Target Keu Perbulan	-	16.7000	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300
			Fisik Akumulatif	-	16.7000	25.0300	33.3600	41.6900	50.0200	58.3500	66.6800	75.0100	83.3400	91.6700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	16.7000	25.0300	33.3600	41.6900	50.0200	58.3500	66.6800	75.0100	83.3400	91.6700	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**39,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**2.5641**	**-**	**-**	**2.5641**	**89.7436**	**-**	**2.5641**	**-**	**-**	**2.5641**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**2.5641**	**-**	**-**	**2.5641**	**89.7436**	**-**	**2.5641**	**-**	**-**	**2.5641**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**2.5641**	**2.5641**	**2.5641**	**5.1282**	**94.8718**	**94.8718**	**97.4359**	**97.4359**	**97.4359**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**2.5641**	**2.5641**	**2.5641**	**5.1282**	**94.8718**	**94.8718**	**97.4359**	**97.4359**	**97.4359**	**100.0000**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	35,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	4,000,000	Fisik Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	**200,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	200,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**413,953,000**	**Fisik Perbulan**	**2.7063**	**14.8276**	**3.7139**	**6.5177**	**3.8902**	**34.7658**	**3.4841**	**3.6629**	**15.5442**	**3.4821**	**3.3631**	**4.0420**
			Target Keu Perbulan	**-**	**12.1209**	**9.1266**	**3.8113**	**1.1837**	**40.1785**	**0.7779**	**0.9566**	**20.9565**	**0.7757**	**0.6571**	**9.4552**
			Fisik Akumulatif	**2.7063**	**17.5339**	**21.2478**	**27.7655**	**31.6557**	**66.4215**	**69.9056**	**73.5686**	**89.1127**	**92.5949**	**95.9580**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**12.1209**	**21.2476**	**25.0589**	**26.2426**	**66.4211**	**67.1989**	**68.1556**	**89.1120**	**89.8877**	**90.5448**	**100.0000**
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	145,680,000	Fisik Perbulan	7.6900	7.6900	9.6200	7.6900	7.6900	9.6200	7.6900	7.6900	9.6200	7.6900	7.6900	9.6200
			Target Keu Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000
			Fisik Akumulatif	7.6900	15.3800	25.0000	32.6900	40.3800	50.0000	57.6900	65.3800	75.0000	82.6900	90.3800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	268,273,000	Fisik Perbulan	-	18.7035	0.5068	5.8812	1.8268	48.4207	1.2001	1.4761	18.7612	1.1971	1.0135	1.0130
			Target Keu Perbulan	-	18.7030	0.5069	5.8809	1.8265	48.4208	1.2003	1.4761	18.7607	1.1969	1.0139	1.0139
			Fisik Akumulatif	-	18.7035	19.2103	25.0914	26.9182	75.3389	76.5391	78.0152	96.7764	97.9735	98.9870	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	18.7030	19.2099	25.0909	26.9174	75.3382	76.5385	78.0146	96.7753	97.9722	98.9861	100.0000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**210,625,000**	**Fisik Perbulan**	**11.0178**	**1.7704**	**6.7957**	**38.7979**	**1.2198**	**1.8180**	**1.8188**	**1.8180**	**1.8180**	**1.2198**	**1.2198**	**30.6860**
			Target Keu Perbulan	**11.0172**	**1.7709**	**6.7941**	**38.7988**	**1.2202**	**1.8184**	**1.8184**	**1.8184**	**1.8184**	**1.2202**	**1.2202**	**30.6849**
			Fisik Akumulatif	**11.0178**	**12.7882**	**19.5839**	**58.3818**	**59.6016**	**61.4196**	**63.2384**	**65.0564**	**66.8744**	**68.0942**	**69.3140**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**11.0172**	**12.7881**	**19.5822**	**58.3810**	**59.6012**	**61.4196**	**63.2380**	**65.0564**	**66.8748**	**68.0950**	**69.3151**	**100.0000**
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	185,625,000	Fisik Perbulan	11.2249	0.7334	6.3197	43.3202	0.7053	0.7053	0.7062	0.7053	0.7053	0.7053	0.7053	33.4639
			Target Keu Perbulan	11.2242	0.7327	6.3246	43.3185	0.7057	0.7057	0.7057	0.7057	0.7057	0.7057	0.7057	33.4599
			Fisik Akumulatif	11.2249	11.9583	18.2780	61.5983	62.3035	63.0088	63.7150	64.4203	65.1256	65.8308	66.5361	100.0000
			Target Keu Akumulatif	11.2242	11.9569	18.2815	61.6000	62.3057	63.0114	63.7172	64.4229	65.1286	65.8343	66.5401	100.0000
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	25,000,000	Fisik Perbulan	9.4800	9.4700	10.3300	5.2200	5.0400	10.0800	10.0800	10.0800	10.0800	5.0400	5.0400	10.0600
			Target Keu Perbulan	9.4800	9.4800	10.2800	5.2400	5.0400	10.0800	10.0800	10.0800	10.0800	5.0400	5.0400	10.0800
			Fisik Akumulatif	9.4800	18.9500	29.2800	34.5000	39.5400	49.6200	59.7000	69.7800	79.8600	84.9000	89.9400	100.0000
			Target Keu Akumulatif	9.4800	18.9600	29.2400	34.4800	39.5200	49.6000	59.6800	69.7600	79.8400	84.8800	89.9200	100.0000
VII	**Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B**	**749,762,000**	**Fisik Perbulan**	**3.9613**	**2.6002**	**9.7105**	**19.3258**	**35.1969**	**9.5314**	**2.7082**	**2.5465**	**2.5951**	**2.0359**	**2.6649**	**7.1232**

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	**3.9599**	**2.6008**	**9.7084**	**19.3255**	**35.1978**	**9.5310**	**2.7089**	**2.5461**	**2.5942**	**2.0366**	**2.6648**	**7.1259**
			Fisik Akumulatif	**3.9613**	**6.5615**	**16.2720**	**35.5978**	**70.7947**	**80.3261**	**83.0343**	**85.5808**	**88.1759**	**90.2118**	**92.8768**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**3.9599**	**6.5607**	**16.2692**	**35.5946**	**70.7925**	**80.3235**	**83.0323**	**85.5785**	**88.1726**	**90.2093**	**92.8741**	**100.0000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**	**_**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**50.0000**	**75.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**50.0000**	**75.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	2,000,000	Fisik Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	75.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	75.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**5,000,000**	**Fisik Perbulan**	**20.8000**	**-**	**19.8000**	**-**	**-**	**19.8000**	**-**	**-**	**19.8000**	**-**	**-**	**19.8000**
			Target Keu Perbulan	**20.8000**	**-**	**19.8000**	**-**	**-**	**19.8000**	**-**	**-**	**19.8000**	**-**	**-**	**19.8000**
			Fisik Akumulatif	**20.8000**	**20.8000**	**40.6000**	**40.6000**	**40.6000**	**60.4000**	**60.4000**	**60.4000**	**80.2000**	**80.2000**	**80.2000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**20.8000**	**20.8000**	**40.6000**	**40.6000**	**40.6000**	**60.4000**	**60.4000**	**60.4000**	**80.2000**	**80.2000**	**80.2000**	**100.0000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	5,000,000	Fisik Perbulan	20.8000	-	19.8000	-	-	19.8000	-	-	19.8000	-	-	19.8000
			Target Keu Perbulan	20.8000	-	19.8000	-	-	19.8000	-	-	19.8000	-	-	19.8000
			Fisik Akumulatif	20.8000	20.8000	40.6000	40.6000	40.6000	60.4000	60.4000	60.4000	80.2000	80.2000	80.2000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	20.8000	20.8000	40.6000	40.6000	40.6000	60.4000	60.4000	60.4000	80.2000	80.2000	80.2000	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**64,112,000**	**Fisik Perbulan**	**2.1993**	**2.2468**	**70.0660**	**3.0267**	**1.6677**	**2.2456**	**3.0267**	**1.6677**	**2.2468**	**2.2456**	**1.5988**	**7.7625**
			Target Keu Perbulan	**2.1993**	**2.2461**	**70.0649**	**3.0260**	**1.6690**	**2.2461**	**3.0260**	**1.6690**	**2.2461**	**2.2461**	**1.5988**	**7.7630**
			Fisik Akumulatif	**2.1993**	**4.4460**	**74.5121**	**77.5387**	**79.2064**	**81.4520**	**84.4786**	**86.1463**	**88.3931**	**90.6387**	**92.2375**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**2.1993**	**4.4453**	**74.5102**	**77.5362**	**79.2051**	**81.4512**	**84.4772**	**86.1461**	**88.3922**	**90.6383**	**92.2370**	**100.0000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	35,500,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	3,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	2,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	1,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	50.0000	-	-	50.0000	-	-	-	-	_

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	-	-	-	50.0000	-	-	50.0000	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	7,612,000	Fisik Perbulan	-	0.4000	44.4000	0.4000	0.3900	0.3900	0.4000	0.3900	0.4000	0.3900	0.4600	51.9800
			Target Keu Perbulan	-	0.3941	44.4036	0.3941	0.3941	0.3941	0.3941	0.3941	0.3941	0.3941	0.4598	51.9837
			Fisik Akumulatif	-	0.4000	44.8000	45.2000	45.5900	45.9800	46.3800	46.7700	47.1700	47.5600	48.0200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	0.3941	44.7977	45.1918	45.5859	45.9800	46.3741	46.7683	47.1624	47.5565	48.0163	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	15,000,000	Fisik Perbulan	9.4000	9.4000	6.9400	9.4000	6.9300	9.4000	9.4000	6.9300	9.4000	9.4000	6.6000	6.8000
			Target Keu Perbulan	9.4000	9.4000	6.9333	9.4000	6.9333	9.4000	9.4000	6.9333	9.4000	9.4000	6.6000	6.8000
			Fisik Akumulatif	9.4000	18.8000	25.7400	35.1400	42.0700	51.4700	60.8700	67.8000	77.2000	86.6000	93.2000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	9.4000	18.8000	25.7333	35.1333	42.0667	51.4667	60.8667	67.8000	77.2000	86.6000	93.2000	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**7,000,000**	**Fisik Perbulan**	**5.7200**	**8.5700**	**8.5700**	**8.5700**	**8.5700**	**8.5800**	**8.5700**	**8.5700**	**8.5700**	**8.5700**	**8.5700**	**8.5700**
			Target Keu Perbulan	**5.7143**	**8.5714**	**8.5714**	**8.5714**	**8.5714**	**8.5714**	**8.5714**	**8.5714**	**8.5714**	**8.5714**	**8.5714**	**8.5714**
			Fisik Akumulatif	**5.7200**	**14.2900**	**22.8600**	**31.4300**	**40.0000**	**48.5800**	**57.1500**	**65.7200**	**74.2900**	**82.8600**	**91.4300**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**5.7143**	**14.2857**	**22.8571**	**31.4286**	**40.0000**	**48.5714**	**57.1429**	**65.7143**	**74.2857**	**82.8571**	**91.4286**	**100.0000**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	7,000,000	Fisik Perbulan	5.7200	8.5700	8.5700	8.5700	8.5700	8.5800	8.5700	8.5700	8.5700	8.5700	8.5700	8.5700
			Target Keu Perbulan	5.7143	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714
			Fisik Akumulatif	5.7200	14.2900	22.8600	31.4300	40.0000	48.5800	57.1500	65.7200	74.2900	82.8600	91.4300	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.7143	14.2857	22.8571	31.4286	40.0000	48.5714	57.1429	65.7143	74.2857	82.8571	91.4286	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**36,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**6.9514**	**90.5486**	**1.3889**	**1.1111**	**-**	**-**	**-**	**-**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**6.9444**	**90.5556**	**1.3889**	**1.1111**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**6.9514**	**97.5000**	**98.8889**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**6.9444**	**97.5000**	**98.8889**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	35,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	7.1500	92.8500	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	7.1429	92.8571	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	7.1500	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	7.1429	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	1,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	10.0000	50.0000	40.0000	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	10.0000	50.0000	40.0000	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	10.0000	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	10.0000	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	**50,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.5600**	**85.7200**	**3.7200**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.5600**	**85.7200**	**3.7200**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.5600**	**95.2800**	**99.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.5600**	**95.2800**	**99.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	9.5600	85.7200	3.7200	1.0000	-	-	-	_

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	9.5600	85.7200	3.7200	1.0000	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	9.5600	95.2800	99.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	9.5600	95.2800	99.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**469,700,000**	**Fisik Perbulan**	**3.0823**	**3.0690**	**3.3702**	**22.1216**	**47.4445**	**4.5844**	**2.7687**	**2.8493**	**2.7713**	**2.3898**	**3.1820**	**2.3670**
			Target Keu Perbulan	**3.0807**	**3.0700**	**3.3681**	**22.1216**	**47.4452**	**4.5838**	**2.7699**	**2.8486**	**2.7699**	**2.3909**	**3.1818**	**2.3696**
			Fisik Akumulatif	**3.0823**	**6.1513**	**9.5215**	**31.6430**	**79.0875**	**83.6719**	**86.4406**	**89.2900**	**92.0612**	**94.4510**	**97.6330**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**3.0807**	**6.1507**	**9.5188**	**31.6404**	**79.0856**	**83.6694**	**86.4392**	**89.2878**	**92.0577**	**94.4486**	**97.6304**	**100.0000**
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	121,680,000	Fisik Perbulan	8.4200	8.3700	8.3800	7.5600	8.3700	8.3800	8.3700	8.6800	8.3800	8.3700	8.3800	8.3400
			Target Keu Perbulan	8.4155	8.3744	8.3744	7.5608	8.3744	8.3744	8.3744	8.6785	8.3744	8.3744	8.3744	8.3498
			Fisik Akumulatif	8.4200	16.7900	25.1700	32.7300	41.1000	49.4800	57.8500	66.5300	74.9100	83.2800	91.6600	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.4155	16.7899	25.1644	32.7252	41.0996	49.4740	57.8485	66.5270	74.9014	83.2758	91.6502	100.0000
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	348,020,000	Fisik Perbulan	1.2160	1.2156	1.6186	27.2128	61.1063	3.2573	0.8103	0.8107	0.8103	0.2989	1.3645	0.2786
			Target Keu Perbulan	1.2154	1.2154	1.6177	27.2125	61.1057	3.2584	0.8103	0.8103	0.8103	0.2988	1.3663	0.2787
			Fisik Akumulatif	1.2160	2.4316	4.0502	31.2630	92.3693	95.6266	96.4369	97.2476	98.0579	98.3568	99.7214	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.2154	2.4309	4.0486	31.2611	92.3668	95.6253	96.4355	97.2458	98.0561	98.3550	99.7213	100.0000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**115,950,000**	**Fisik Perbulan**	**10.6707**	**2.6214**	**8.5942**	**31.0046**	**1.7249**	**2.6214**	**1.7249**	**2.6223**	**2.9411**	**1.7249**	**2.9411**	**30.8086**
			Target Keu Perbulan	**10.6684**	**2.6218**	**8.5899**	**31.0047**	**1.7249**	**2.6218**	**1.7249**	**2.6218**	**2.9409**	**1.7249**	**2.9409**	**30.8150**
			Fisik Akumulatif	**10.6707**	**13.2921**	**21.8863**	**52.8909**	**54.6158**	**57.2372**	**58.9621**	**61.5844**	**64.5254**	**66.2503**	**69.1914**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**10.6684**	**13.2902**	**21.8801**	**52.8849**	**54.6097**	**57.2316**	**58.9564**	**61.5783**	**64.5192**	**66.2441**	**69.1850**	**100.0000**
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	95,950,000	Fisik Perbulan	10.8105	1.0834	10.3856	37.4673	-	1.0834	-	1.0845	1.4697	-	1.4697	35.1460
			Target Keu Perbulan	10.8077	1.0839	10.3804	37.4674	-	1.0839	-	1.0839	1.4695	-	1.4695	35.1537
			Fisik Akumulatif	10.8105	11.8939	22.2795	59.7468	59.7468	60.8301	60.8301	61.9146	63.3843	63.3843	64.8540	100.0000
			Target Keu Akumulatif	10.8077	11.8916	22.2720	59.7394	59.7394	60.8233	60.8233	61.9072	63.3768	63.3768	64.8463	100.0000
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	20,000,000	Fisik Perbulan	10.0000	10.0000	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
			Target Keu Perbulan	10.0000	10.0000	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
			Fisik Akumulatif	10.0000	20.0000	20.0000	20.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000	70.0000	80.0000	90.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	10.0000	20.0000	20.0000	20.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000	70.0000	80.0000	90.0000	100.0000
VIII	**Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A**	**2,147,190,000**	**Fisik Perbulan**	**2.0669**	**3.1398**	**6.9016**	**15.3906**	**20.6374**	**21.5969**	**2.4587**	**8.3329**	**8.5885**	**1.6657**	**1.7892**	**7.4317**
			Target Keu Perbulan	**2.0660**	**2.4134**	**3.0556**	**18.1195**	**3.3935**	**40.6764**	**1.7320**	**1.8135**	**15.8405**	**0.9394**	**1.0633**	**8.8870**
			Fisik Akumulatif	**2.0669**	**5.2067**	**12.1083**	**27.4990**	**48.1364**	**69.7333**	**72.1919**	**80.5249**	**89.1134**	**90.7791**	**92.5683**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**2.0660**	**4.4793**	**7.5350**	**25.6545**	**29.0480**	**69.7244**	**71.4564**	**73.2699**	**89.1104**	**90.0498**	**91.1130**	**100.0000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	2,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**5,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**10.4000**	**10.4000**	**10.4000**	**10.4000**	**10.4000**	**10.4000**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**10.4000**	**10.4000**	**10.4000**	**10.4000**	**10.4000**	**10.4000**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**10.4000**	**20.8000**	**31.2000**	**41.6000**	**52.0000**	**62.4000**	**71.8000**	**81.2000**	**90.6000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**10.4000**	**20.8000**	**31.2000**	**41.6000**	**52.0000**	**62.4000**	**71.8000**	**81.2000**	**90.6000**	**100.0000**	**100.0000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000	_
			Target Keu Perbulan	-	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000	-
			Fisik Akumulatif	-	10.4000	20.8000	31.2000	41.6000	52.0000	62.4000	71.8000	81.2000	90.6000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	10.4000	20.8000	31.2000	41.6000	52.0000	62.4000	71.8000	81.2000	90.6000	100.0000	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**140,000,000**	**Fisik Perbulan**	**1.2078**	**23.9241**	**12.3865**	**10.1366**	**1.2074**	**26.2799**	**4.2073**	**5.7760**	**11.0991**	**1.2074**	**1.2074**	**1.3604**
			Target Keu Perbulan	**1.2071**	**23.9214**	**12.3857**	**10.1357**	**1.2071**	**26.2786**	**4.2071**	**5.7786**	**11.1000**	**1.2071**	**1.2071**	**1.3643**
			Fisik Akumulatif	**1.2078**	**25.1320**	**37.5184**	**47.6550**	**48.8624**	**75.1424**	**79.3496**	**85.1256**	**96.2248**	**97.4322**	**98.6396**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**1.2071**	**25.1286**	**37.5143**	**47.6500**	**48.8571**	**75.1357**	**79.3429**	**85.1214**	**96.2214**	**97.4286**	**98.6357**	**100.0000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	44,500,000	Fisik Perbulan	-	-	35.1700	-	-	33.7100	-	-	31.1200	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	35.1685	-	-	33.7079	-	-	31.1236	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	35.1700	35.1700	35.1700	68.8800	68.8800	68.8800	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	35.1685	35.1685	35.1685	68.8764	68.8764	68.8764	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	12,000,000	Fisik Perbulan	-	58.3400	-	-	-	41.6600	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	58.3333	-	-	-	41.6667	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	58.3400	58.3400	58.3400	58.3400	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	58.3333	58.3333	58.3333	58.3333	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	11,000,000	Fisik Perbulan	-	61.8200	-	-	-	-	38.1800	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	61.8182	-	-	-	-	38.1818	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	61.8200	61.8200	61.8200	61.8200	61.8200	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	61.8182	61.8182	61.8182	61.8182	61.8182	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	5,500,000	Fisik Perbulan	8.1900	8.1800	8.1800	8.1800	8.1800	8.1900	8.1800	8.1800	8.1800	8.1800	8.1800	10.0000
			Target Keu Perbulan	8.1818	8.1818	8.1818	8.1818	8.1818	8.1818	8.1818	8.1818	8.1818	8.1818	8.1818	10.0000
			Fisik Akumulatif	8.1900	16.3700	24.5500	32.7300	40.9100	49.1000	57.2800	65.4600	73.6400	81.8200	90.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.1818	16.3636	24.5455	32.7273	40.9091	49.0909	57.2727	65.4545	73.6364	81.8182	90.0000	100.0000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	52,000,000	Fisik Perbulan	-	34.6200	-	24.0400	-	29.0400	-	12.3000	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	34.6154	-	24.0385	-	29.0385	-	12.3077	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	34.6200	34.6200	58.6600	58.6600	87.7000	87.7000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	34.6154	34.6154	58.6538	58.6538	87.6923	87.6923	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	15,000,000	Fisik Perbulan	8.2700	8.2700	8.2700	8.2700	8.2700	8.2700	8.2700	8.2700	8.2700	8.2700	8.2700	9.0300
			Target Keu Perbulan	8.2667	8.2667	8.2667	8.2667	8.2667	8.2667	8.2667	8.2667	8.2667	8.2667	8.2667	9.0667

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	8.2700	16.5400	24.8100	33.0800	41.3500	49.6200	57.8900	66.1600	74.4300	82.7000	90.9700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.2667	16.5333	24.8000	33.0667	41.3333	49.6000	57.8667	66.1333	74.4000	82.6667	90.9333	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**45,600,000**	**Fisik Perbulan**	**8.3400**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3400**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3400**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3400**	**8.3300**	**8.3300**
			Target Keu Perbulan	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**
			Fisik Akumulatif	**8.3400**	**16.6700**	**25.0000**	**33.3400**	**41.6700**	**50.0000**	**58.3400**	**66.6700**	**75.0000**	**83.3400**	**91.6700**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**8.3333**	**16.6667**	**25.0000**	**33.3333**	**41.6667**	**50.0000**	**58.3333**	**66.6667**	**75.0000**	**83.3333**	**91.6667**	**100.0000**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	45,600,000	Fisik Perbulan	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.3400	16.6700	25.0000	33.3400	41.6700	50.0000	58.3400	66.6700	75.0000	83.3400	91.6700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**45,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**2.2244**	**2.2244**	**36.6722**	**47.7678**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.1111**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**4.4444**	**-**	**84.4444**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.1111**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**2.2244**	**4.4489**	**41.1211**	**88.8889**	**88.8889**	**88.8889**	**88.8889**	**88.8889**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**4.4444**	**4.4444**	**88.8889**	**88.8889**	**88.8889**	**88.8889**	**88.8889**	**100.0000**	**100.0000**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	35,000,000	Fisik Perbulan	-	-	2.8600	2.8600	47.1500	47.1300	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	5.7143	**-**	94.2857	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	-	-	2.8600	5.7200	52.8700	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	5.7143	5.7143	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	10,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	50.0000	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	50.0000	**-**	**-**	**-**	**-**	50.0000	**-**
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	**986,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**0.9800**	**0.9800**	**35.3800**	**35.3800**	**1.2300**	**13.0300**	**13.0200**	**-**	**-**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**1.9402**	**0.4189**	**70.3479**	**1.2302**	**0.4138**	**25.6491**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**0.9800**	**1.9600**	**37.3400**	**72.7200**	**73.9500**	**86.9800**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**1.9402**	**2.3590**	**72.7069**	**73.9371**	**74.3509**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	986,000,000	Fisik Perbulan	-	-	0.9800	0.9800	35.3800	35.3800	1.2300	13.0300	13.0200	-	-	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	1.9402	0.4189	70.3479	1.2302	0.4138	25.6491	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	-	-	0.9800	1.9600	37.3400	72.7200	73.9500	86.9800	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	1.9402	2.3590	72.7069	73.9371	74.3509	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**518,940,000**	**Fisik Perbulan**	**0.8409**	**4.0149**	**20.8799**	**25.4532**	**12.0682**	**7.7839**	**4.0353**	**5.5081**	**5.1485**	**3.8736**	**3.6812**	**6.7122**
			Target Keu Perbulan	**0.8382**	**1.0098**	**7.0220**	**34.7323**	**10.3259**	**17.1080**	**1.0290**	**2.5032**	**11.1583**	**0.8691**	**0.6764**	**12.7279**
			Fisik Akumulatif	**0.8409**	**4.8558**	**25.7357**	**51.1889**	**63.2572**	**71.0411**	**75.0764**	**80.5845**	**85.7330**	**89.6066**	**93.2878**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**0.8382**	**1.8480**	**8.8700**	**43.6023**	**53.9282**	**71.0362**	**72.0652**	**74.5684**	**85.7267**	**86.5958**	**87.2721**	**100.0000**
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	198,480,000	Fisik Perbulan	0.4800	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	16.1900
			Target Keu Perbulan	0.4736	0.4736	16.1931	0.4736	0.4736	24.0528	0.4736	0.4736	24.0528	0.4736	0.4736	31.9125

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	0.4800	8.8100	17.1500	25.4800	33.8100	42.1500	50.4800	58.8100	67.1500	75.4800	83.8100	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.4736	0.9472	17.1403	17.6139	18.0875	42.1403	42.6139	43.0875	67.1403	67.6139	68.0875	100.0000
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	320,460,000	Fisik Perbulan	1.0644	1.3424	28.6466	36.0586	14.3835	7.4395	1.3754	3.7603	3.1718	1.1135	0.8020	0.8420
			Target Keu Perbulan	1.0641	1.3418	1.3418	55.9508	16.4279	12.8066	1.3730	3.7602	3.1720	1.1140	0.8020	0.8457
			Fisik Akumulatif	1.0644	2.4068	31.0534	67.1120	81.4955	88.9351	90.3105	94.0708	97.2426	98.3561	99.1580	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.0641	2.4059	3.7477	59.6986	76.1265	88.9331	90.3061	94.0663	97.2383	98.3524	99.1543	100.0000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**404,650,000**	**Fisik Perbulan**	**8.5313**	**2.1675**	**1.8569**	**41.8143**	**2.2584**	**2.4415**	**2.3502**	**2.3502**	**2.3502**	**2.3973**	**2.0649**	**29.4174**
			Target Keu Perbulan	**8.5308**	**2.1673**	**1.8559**	**41.8090**	**2.2587**	**2.4416**	**2.3502**	**2.3502**	**2.3502**	**2.3971**	**2.0660**	**29.4230**
			Fisik Akumulatif	**8.5313**	**10.6988**	**12.5557**	**54.3699**	**56.6284**	**59.0699**	**61.4201**	**63.7702**	**66.1204**	**68.5177**	**70.5826**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**8.5308**	**10.6981**	**12.5541**	**54.3630**	**56.6218**	**59.0634**	**61.4136**	**63.7637**	**66.1139**	**68.5111**	**70.5770**	**100.0000**
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	363,800,000	Fisik Perbulan	9.0137	1.3577	1.0127	46.5095	1.3577	1.5613	1.3577	1.3577	1.3577	1.3826	1.0113	32.7205
			Target Keu Perbulan	9.0132	1.3579	1.0115	46.5036	1.3579	1.5613	1.3579	1.3579	1.3579	1.3826	1.0115	32.7268
			Fisik Akumulatif	9.0137	10.3714	11.3841	57.8935	59.2512	60.8125	62.1702	63.5279	64.8855	66.2681	67.2795	100.0000
			Target Keu Akumulatif	9.0132	10.3711	11.3826	57.8862	59.2441	60.8054	62.1633	63.5212	64.8791	66.2617	67.2732	100.0000
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	40,850,000	Fisik Perbulan	4.2350	9.3799	9.3748	-	10.2805	10.2805	11.1890	11.1890	11.1890	11.4339	11.4482	_
			Target Keu Perbulan	4.2350	9.3758	9.3758	-	10.2815	10.2815	11.1873	11.1873	11.1873	11.4321	11.4565	-
			Fisik Akumulatif	4.2350	13.6149	22.9897	22.9897	33.2702	43.5507	54.7398	65.9288	77.1178	88.5518	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.2350	13.6108	22.9865	22.9865	33.2681	43.5496	54.7368	65.9241	77.1114	88.5435	100.0000	100.0000
IX	**Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A**	**892,740,000**	**Fisik Perbulan**	**3.3149**	**2.8355**	**10.3606**	**11.2852**	**23.5273**	**9.6659**	**2.6073**	**12.0814**	**6.7260**	**6.2768**	**2.7953**	**8.5238**
			Target Keu Perbulan	**3.3016**	**2.8110**	**10.3418**	**11.2726**	**23.5136**	**14.8100**	**2.5870**	**12.0645**	**4.1417**	**3.6746**	**2.7897**	**8.6918**
			Fisik Akumulatif	**3.3149**	**6.1504**	**16.5109**	**27.7961**	**51.3234**	**60.9894**	**63.5967**	**75.6781**	**82.4040**	**88.6808**	**91.4762**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**3.3016**	**6.1126**	**16.4544**	**27.7270**	**51.2406**	**66.0506**	**68.6376**	**80.7021**	**84.8439**	**88.5185**	**91.3082**	**100.0000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.5000**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.5000**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**100.0000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	2,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	77.5000	-	-	-	-	-	22.5000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	77.5000	-	-	-	-	-	22.5000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**5,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**24.3000**	**-**	**24.2000**	**-**	**16.8000**	**-**	**16.8000**	**-**	**17.9000**	**-**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**24.2000**	**-**	**24.2000**	**-**	**16.8000**	**-**	**16.8000**	**-**	**18.0000**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**24.3000**	**24.3000**	**48.5000**	**48.5000**	**65.3000**	**65.3000**	**82.1000**	**82.1000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**24.2000**	**24.2000**	**48.4000**	**48.4000**	**65.2000**	**65.2000**	**82.0000**	**82.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	24.3000	-	24.2000	-	16.8000	-	16.8000	-	17.9000	-	_
			Target Keu Perbulan	-	24.2000	-	24.2000	-	16.8000	-	16.8000	-	18.0000	-	-

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	-	24.3000	24.3000	48.5000	48.5000	65.3000	65.3000	82.1000	82.1000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	24.2000	24.2000	48.4000	48.4000	65.2000	65.2000	82.0000	82.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**84,200,000**	**Fisik Perbulan**	**0.1496**	**2.6952**	**79.6245**	**2.6777**	**2.6777**	**2.6777**	**1.5625**	**1.5625**	**1.5625**	**1.5625**	**1.5625**	**1.6852**
			Target Keu Perbulan	**0.1485**	**2.6781**	**79.6259**	**2.6781**	**2.6781**	**2.6781**	**1.5618**	**1.5618**	**1.5618**	**1.5618**	**1.5618**	**1.7043**
			Fisik Akumulatif	**0.1496**	**2.8448**	**82.4694**	**85.1470**	**87.8247**	**90.5024**	**92.0649**	**93.6274**	**95.1899**	**96.7523**	**98.3148**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**0.1485**	**2.8266**	**82.4525**	**85.1306**	**87.8088**	**90.4869**	**92.0487**	**93.6105**	**95.1722**	**96.7340**	**98.2957**	**100.0000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	37,500,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	4,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	1,500,000	Fisik Perbulan	8.4000	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3000
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.4000	16.7300	25.0600	33.3900	41.7200	50.0500	58.3800	66.7100	75.0400	83.3700	91.7000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	21,200,000	Fisik Perbulan	-	1.2000	87.4500	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	1.9100
			Target Keu Perbulan	-	1.1792	87.4528	1.1792	1.1792	1.1792	1.1792	1.1792	1.1792	1.1792	1.1792	1.9340
			Fisik Akumulatif	-	1.2000	88.6500	89.8300	91.0100	92.1900	93.3700	94.5500	95.7300	96.9100	98.0900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	1.1792	88.6321	89.8113	90.9906	92.1698	93.3491	94.5283	95.7075	96.8868	98.0660	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	15,000,000	Fisik Perbulan	-	12.6000	12.5300	12.5300	12.5300	12.5300	6.2700	6.2700	6.2700	6.2700	6.2700	5.9300
			Target Keu Perbulan	-	12.5333	12.5333	12.5333	12.5333	12.5333	6.2667	6.2667	6.2667	6.2667	6.2667	6.0000
			Fisik Akumulatif	-	12.6000	25.1300	37.6600	50.1900	62.7200	68.9900	75.2600	81.5300	87.8000	94.0700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	12.5333	25.0667	37.6000	50.1333	62.6667	68.9333	75.2000	81.4667	87.7333	94.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**25,000,000**	**Fisik Perbulan**	**8.4000**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.4000**
			Target Keu Perbulan	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.3200**	**8.4800**
			Fisik Akumulatif	**8.4000**	**16.7200**	**25.0400**	**33.3600**	**41.6800**	**50.0000**	**58.3200**	**66.6400**	**74.9600**	**83.2800**	**91.6000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**8.3200**	**16.6400**	**24.9600**	**33.2800**	**41.6000**	**49.9200**	**58.2400**	**66.5600**	**74.8800**	**83.2000**	**91.5200**	**100.0000**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	25,000,000	Fisik Perbulan	8.4000	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.4000
			Target Keu Perbulan	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.4800
			Fisik Akumulatif	8.4000	16.7200	25.0400	33.3600	41.6800	50.0000	58.3200	66.6400	74.9600	83.2800	91.6000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	8.3200	16.6400	24.9600	33.2800	41.6000	49.9200	58.2400	66.5600	74.8800	83.2000	91.5200	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**39,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.1026**	**6.1538**	**-**	**89.7436**	**-**	**-**	**-**	**_**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.1026**	**6.1538**	**-**	**89.7436**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.1026**	**10.2564**	**10.2564**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.1026**	**10.2564**	**10.2564**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	35,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	4,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	40.0000	60.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	40.0000	60.0000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	40.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	40.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	**50,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.5000**	**-**	**95.5000**	**-**	**-**	**-**	**_**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.4600**	**-**	**95.5400**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.5000**	**4.5000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.4600**	**4.4600**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	4.5000	-	95.5000	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	4.4600	-	95.5400	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	4.5000	4.5000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	4.4600	4.4600	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**489,740,000**	**Fisik Perbulan**	**2.2905**	**3.0413**	**3.3048**	**3.6687**	**40.4439**	**14.2684**	**3.0710**	**3.2729**	**10.5788**	**9.5369**	**3.3733**	**3.1496**
			Target Keu Perbulan	**2.2869**	**3.0036**	**3.2711**	**3.6448**	**40.4194**	**23.6493**	**3.0343**	**3.2385**	**5.8684**	**4.7923**	**3.3630**	**3.4283**
			Fisik Akumulatif	**2.2905**	**5.3317**	**8.6366**	**12.3052**	**52.7491**	**67.0175**	**70.0885**	**73.3614**	**83.9403**	**93.4771**	**96.8504**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**2.2869**	**5.2906**	**8.5617**	**12.2065**	**52.6259**	**76.2752**	**79.3094**	**82.5479**	**88.4163**	**93.2086**	**96.5717**	**100.0000**
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	145,680,000	Fisik Perbulan	7.7000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	7.8000
			Target Keu Perbulan	7.6881	8.2990	8.2990	8.3333	8.3333	8.3333	8.4020	8.4020	8.4020	8.4706	8.4706	8.5667
			Fisik Akumulatif	7.7000	16.1000	24.5000	32.9000	41.3000	49.7000	58.2000	66.7000	75.2000	83.7000	92.2000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.6881	15.9871	24.2861	32.6194	40.9528	49.2861	57.6881	66.0901	74.4920	82.9627	91.4333	100.0000
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	344,060,000	Fisik Perbulan	-	0.7723	1.1474	1.6653	54.0117	16.7532	0.7723	1.0597	11.4590	9.9759	1.2026	1.1805
			Target Keu Perbulan	-	0.7615	1.1422	1.6596	54.0051	30.1343	0.7615	1.0521	4.7957	3.2349	1.2004	1.2527
			Fisik Akumulatif	-	0.7723	1.9197	3.5851	57.5968	74.3500	75.1223	76.1820	87.6410	97.6169	98.8195	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	0.7615	1.9037	3.5633	57.5684	87.7027	88.4642	89.5164	94.3120	97.5469	98.7473	100.0000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**197,800,000**	**Fisik Perbulan**	**8.1648**	**2.4545**	**3.6320**	**39.0475**	**3.0501**	**2.5475**	**2.4474**	**2.4474**	**2.4474**	**2.5475**	**2.5475**	**28.6663**
			Target Keu Perbulan	**8.1244**	**2.4469**	**3.6299**	**39.0495**	**3.0485**	**2.5480**	**2.4469**	**2.4469**	**2.4469**	**2.5480**	**2.5480**	**28.7159**
			Fisik Akumulatif	**8.1648**	**10.6193**	**14.2513**	**53.2988**	**56.3488**	**58.8964**	**61.3438**	**63.7912**	**66.2386**	**68.7861**	**71.3337**	**100.0000**

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	**8.1244**	**10.5713**	**14.2012**	**53.2508**	**56.2993**	**58.8473**	**61.2942**	**63.7412**	**66.1881**	**68.7361**	**71.2841**	**100.0000**
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	167,800,000	Fisik Perbulan	8.1764	1.4452	2.8385	44.5268	2.0346	1.4422	1.4422	1.4422	1.4422	1.4422	1.4422	32.3254
			Target Keu Perbulan	8.1347	1.4422	2.8367	44.5292	2.0322	1.4422	1.4422	1.4422	1.4422	1.4422	1.4422	32.3719
			Fisik Akumulatif	8.1764	9.6216	12.4601	56.9869	59.0215	60.4636	61.9058	63.3480	64.7902	66.2324	67.6746	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.1347	9.5769	12.4136	56.9428	58.9750	60.4172	61.8594	63.3015	64.7437	66.1859	67.6281	100.0000
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	30,000,000	Fisik Perbulan	8.1000	8.1000	8.0700	8.4000	8.7300	8.7300	8.0700	8.0700	8.0700	8.7300	8.7300	8.2000
			Target Keu Perbulan	8.0667	8.0667	8.0667	8.4000	8.7333	8.7333	8.0667	8.0667	8.0667	8.7333	8.7333	8.2667
			Fisik Akumulatif	8.1000	16.2000	24.2700	32.6700	41.4000	50.1300	58.2000	66.2700	74.3400	83.0700	91.8000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0667	16.1333	24.2000	32.6000	41.3333	50.0667	58.1333	66.2000	74.2667	83.0000	91.7333	100.0000
X	**Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B**	**802,045,000**	**Fisik Perbulan**	**3.7765**	**8.4622**	**15.6762**	**19.5039**	**23.7741**	**4.6357**	**3.9187**	**2.7630**	**2.5338**	**3.2546**	**2.4957**	**9.2056**
			Target Keu Perbulan	**3.7735**	**8.4617**	**15.6771**	**19.5029**	**23.7739**	**4.6365**	**3.9177**	**2.7638**	**2.5344**	**3.2538**	**2.4964**	**9.2083**
			Fisik Akumulatif	**3.7765**	**12.2387**	**27.9149**	**47.4188**	**71.1929**	**75.8286**	**79.7473**	**82.5104**	**85.0442**	**88.2988**	**90.7944**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**3.7735**	**12.2352**	**27.9123**	**47.4152**	**71.1890**	**75.8255**	**79.7433**	**82.5071**	**85.0415**	**88.2953**	**90.7917**	**100.0000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**22.5000**	**32.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.5000**	**22.5000**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**22.5000**	**32.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.5000**	**22.5000**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**22.5000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**77.5000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**22.5000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**77.5000**	**100.0000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	2,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	22.5000	32.5000	-	-	-	-	-	22.5000	22.5000
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	22.5000	32.5000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	22.5000	22.5000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	22.5000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	77.5000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	22.5000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	77.5000	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**5,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**	**-**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**20.0000**	**20.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**60.0000**	**60.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**20.0000**	**20.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**60.0000**	**60.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	20.0000	-	20.0000	-	20.0000	-	20.0000	-	20.0000	-	_
			Target Keu Perbulan	**-**	20.0000	**-**	20.0000	**-**	20.0000	**-**	20.0000	**-**	20.0000	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	-	20.0000	20.0000	40.0000	40.0000	60.0000	60.0000	80.0000	80.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	20.0000	20.0000	40.0000	40.0000	60.0000	60.0000	80.0000	80.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**82,200,000**	**Fisik Perbulan**	**0.1716**	**46.8928**	**36.4853**	**1.8151**	**1.8169**	**1.8151**	**1.8151**	**2.2631**	**2.2649**	**2.2613**	**2.2469**	**0.1520**
			Target Keu Perbulan	**0.1703**	**46.8881**	**36.4866**	**1.8151**	**1.8151**	**1.8151**	**1.8151**	**2.2652**	**2.2652**	**2.2652**	**2.2470**	**0.1521**
			Fisik Akumulatif	**0.1716**	**47.0644**	**83.5497**	**85.3647**	**87.1816**	**88.9967**	**90.8118**	**93.0749**	**95.3398**	**97.6011**	**99.8480**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**0.1703**	**47.0584**	**83.5450**	**85.3601**	**87.1752**	**88.9903**	**90.8054**	**93.0706**	**95.3358**	**97.6010**	**99.8479**	**100.0000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	36,500,000	Fisik Perbulan	-	30.1400	69.8600	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	**-**	30.1370	69.8630	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	-	30.1400	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	-	30.1370	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	4,000,000	Fisik Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	3,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	1,500,000	Fisik Perbulan	8.3700	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.3700	16.7000	25.0300	33.3600	41.6900	50.0200	58.3500	66.6800	75.0100	83.3400	91.6700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	22,200,000	Fisik Perbulan	0.0700	99.4000	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0600	0.0600	0.0600	-	_
			Target Keu Perbulan	0.0676	99.3919	0.0676	0.0676	0.0676	0.0676	0.0676	0.0676	0.0676	0.0676	-	-
			Fisik Akumulatif	0.0700	99.4700	99.5400	99.6100	99.6800	99.7500	99.8200	99.8800	99.9400	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0676	99.4595	99.5270	99.5946	99.6622	99.7297	99.7973	99.8649	99.9324	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	15,000,000	Fisik Perbulan	-	9.0200	9.0100	9.0100	9.0200	9.0100	9.0100	11.4800	11.4900	11.4700	11.4800	_
			Target Keu Perbulan	-	9.0133	9.0133	9.0133	9.0133	9.0133	9.0133	11.4800	11.4800	11.4800	11.4800	-
			Fisik Akumulatif	-	9.0200	18.0300	27.0400	36.0600	45.0700	54.0800	65.5600	77.0500	88.5200	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	9.0133	18.0267	27.0400	36.0533	45.0667	54.0800	65.5600	77.0400	88.5200	100.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**15,075,000**	**Fisik Perbulan**	**7.1641**	**9.3042**	**8.7562**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.9714**
			Target Keu Perbulan	**7.1642**	**9.2869**	**8.7562**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.2255**	**8.9884**
			Fisik Akumulatif	**7.1641**	**16.4684**	**25.2245**	**33.4500**	**41.6756**	**49.9011**	**58.1266**	**66.3521**	**74.5776**	**82.8031**	**91.0286**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**7.1642**	**16.4511**	**25.2073**	**33.4328**	**41.6584**	**49.8839**	**58.1095**	**66.3350**	**74.5605**	**82.7861**	**91.0116**	**100.0000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	2,000,000	Fisik Perbulan	-	16.0000	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
			Target Keu Perbulan	-	16.0000	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
			Fisik Akumulatif	-	16.0000	28.0000	36.0000	44.0000	52.0000	60.0000	68.0000	76.0000	84.0000	92.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	16.0000	28.0000	36.0000	44.0000	52.0000	60.0000	68.0000	76.0000	84.0000	92.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	13,075,000	Fisik Perbulan	8.2600	8.2800	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	9.1200
			Target Keu Perbulan	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	8.2600	9.1396
			Fisik Akumulatif	8.2600	16.5400	24.8000	33.0600	41.3200	49.5800	57.8400	66.1000	74.3600	82.6200	90.8800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.2600	16.5201	24.7801	33.0402	41.3002	49.5602	57.8203	66.0803	74.3403	82.6004	90.8604	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**38,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**2.6329**	**-**	**94.7366**	**-**	**2.6305**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**2.6316**	**-**	**94.7368**	**-**	**2.6316**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**2.6329**	**2.6329**	**97.3695**	**97.3695**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**2.6316**	**2.6316**	**97.3684**	**97.3684**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	35,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	3,000,000	Fisik Perbulan	-	33.3500	-	33.3300	-	33.3200	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	33.3333	-	33.3333	-	33.3333	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	33.3500	33.3500	66.6800	66.6800	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	33.3333	33.3333	66.6667	66.6667	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	**50,000,000**	**Fisik Perbulan**	**1.6814**	**2.4205**	**-**	**95.8981**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**_**
			Target Keu Perbulan	**1.6800**	**2.4200**	**-**	**95.9000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**1.6814**	**4.1019**	**4.1019**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**1.6800**	**4.1000**	**4.1000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	50,000,000	Fisik Perbulan	1.6814	2.4205	-	95.8981	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	1.6800	2.4200	-	95.9000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	1.6814	4.1019	4.1019	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.6800	4.1000	4.1000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**414,270,000**	**Fisik Perbulan**	**3.3460**	**4.2907**	**3.3420**	**14.8128**	**43.7632**	**6.7913**	**6.0887**	**3.3420**	**3.3420**	**4.2940**	**3.3420**	**3.2455**
			Target Keu Perbulan	**3.3432**	**4.2919**	**3.3432**	**14.8104**	**43.7637**	**6.7927**	**6.0866**	**3.3432**	**3.3432**	**4.2919**	**3.3432**	**3.2467**
			Fisik Akumulatif	**3.3460**	**7.6366**	**10.9786**	**25.7914**	**69.5546**	**76.3459**	**82.4345**	**85.7765**	**89.1185**	**93.4125**	**96.7545**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**3.3432**	**7.6351**	**10.9783**	**25.7887**	**69.5525**	**76.3451**	**82.4317**	**85.7750**	**89.1182**	**93.4101**	**96.7533**	**100.0000**
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	150,480,000	Fisik Perbulan	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.3400	16.6700	25.0000	33.3400	41.6700	50.0000	58.3400	66.6700	75.0000	83.3400	91.6700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	263,790,000	Fisik Perbulan	0.4971	1.9864	0.4966	18.5052	63.9762	5.9135	4.8044	0.4966	0.4966	1.9860	0.4966	0.3450
			Target Keu Perbulan	0.4966	1.9864	0.4966	18.5053	63.9751	5.9138	4.8050	0.4966	0.4966	1.9864	0.4966	0.3450
			Fisik Akumulatif	0.4971	2.4835	2.9801	21.4853	85.4615	91.3750	96.1794	96.6759	97.1725	99.1585	99.6550	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.4966	2.4830	2.9796	21.4849	85.4600	91.3738	96.1788	96.6754	97.1720	99.1584	99.6550	100.0000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**195,500,000**	**Fisik Perbulan**	**7.3482**	**3.5483**	**41.2146**	**3.5468**	**3.0678**	**2.2070**	**1.7773**	**2.1564**	**1.7266**	**2.1564**	**1.3476**	**29.9030**
			Target Keu Perbulan	**7.3427**	**3.5473**	**41.2148**	**3.5473**	**3.0665**	**2.2072**	**1.7775**	**2.1560**	**1.7263**	**2.1560**	**1.3478**	**29.9105**
			Fisik Akumulatif	**7.3482**	**10.8965**	**52.1112**	**55.6579**	**58.7257**	**60.9327**	**62.7100**	**64.8664**	**66.5930**	**68.7494**	**70.0970**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**7.3427**	**10.8900**	**52.1049**	**55.6522**	**58.7187**	**60.9258**	**62.7033**	**64.8593**	**66.5857**	**68.7417**	**70.0895**	**100.0000**
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	165,500,000	Fisik Perbulan	8.6802	1.0845	48.6856	1.0845	0.5170	1.0246	0.5170	1.0246	0.5170	1.0246	0.5170	35.3234
			Target Keu Perbulan	8.6737	1.0846	48.6858	1.0846	0.5166	1.0242	0.5166	1.0242	0.5166	1.0242	0.5166	35.3323
			Fisik Akumulatif	8.6802	9.7648	58.4503	59.5349	60.0518	61.0764	61.5934	62.6180	63.1350	64.1596	64.6766	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.6737	9.7583	58.4441	59.5287	60.0453	61.0695	61.5861	62.6103	63.1269	64.1511	64.6677	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	30,000,000	Fisik Perbulan	-	17.1400	-	17.1300	17.1400	8.7300	8.7300	8.4000	8.4000	8.4000	5.9300	_
			Target Keu Perbulan	-	17.1333	-	17.1333	17.1333	8.7333	8.7333	8.4000	8.4000	8.4000	5.9333	-
			Fisik Akumulatif	-	17.1400	17.1400	34.2700	51.4100	60.1400	68.8700	77.2700	85.6700	94.0700	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	17.1333	17.1333	34.2667	51.4000	60.1333	68.8667	77.2667	85.6667	94.0667	100.0000	100.0000
XI	**Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A**	**1,158,430,000**	**Fisik Perbulan**	**6.5782**	**3.2001**	**13.2871**	**6.2325**	**6.9108**	**43.8927**	**2.3996**	**2.7296**	**2.4862**	**2.4386**	**2.6205**	**7.2241**
			Target Keu Perbulan	**6.5779**	**3.2000**	**13.2869**	**6.2326**	**6.9106**	**43.8926**	**2.3998**	**2.7296**	**2.4861**	**2.4386**	**2.6208**	**7.2244**
			Fisik Akumulatif	**6.5782**	**9.7783**	**23.0654**	**29.2979**	**36.2087**	**80.1014**	**82.5010**	**85.2306**	**87.7168**	**90.1554**	**92.7759**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**6.5779**	**9.7779**	**23.0648**	**29.2974**	**36.2081**	**80.1007**	**82.5005**	**85.2300**	**87.7161**	**90.1548**	**92.7756**	**100.0000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,000,000**	**Fisik Perbulan**	**22.5000**	**22.5000**	**32.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.5000**	**-**	**-**	**-**	_
			Target Keu Perbulan	**22.5000**	**22.5000**	**32.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**22.5000**	**45.0000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**22.5000**	**45.0000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**77.5000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	2,000,000	Fisik Perbulan	22.5000	22.5000	32.5000	-	-	-	-	22.5000	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	22.5000	22.5000	32.5000	-	-	-	-	22.5000	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	22.5000	45.0000	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	22.5000	45.0000	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**5,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**10.4000**	**-**	**10.4000**	**-**	**-**	**10.4000**	**10.4000**	**27.2000**	**20.8000**	**10.4000**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**10.4000**	**-**	**10.4000**	**-**	**-**	**10.4000**	**10.4000**	**27.2000**	**20.8000**	**10.4000**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**10.4000**	**10.4000**	**20.8000**	**20.8000**	**20.8000**	**31.2000**	**41.6000**	**68.8000**	**89.6000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**10.4000**	**10.4000**	**20.8000**	**20.8000**	**20.8000**	**31.2000**	**41.6000**	**68.8000**	**89.6000**	**100.0000**	**100.0000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	10.4000	-	10.4000	-	-	10.4000	10.4000	27.2000	20.8000	10.4000	_
			Target Keu Perbulan	-	10.4000	-	10.4000	-	-	10.4000	10.4000	27.2000	20.8000	10.4000	-
			Fisik Akumulatif	-	10.4000	10.4000	20.8000	20.8000	20.8000	31.2000	41.6000	68.8000	89.6000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	10.4000	10.4000	20.8000	20.8000	20.8000	31.2000	41.6000	68.8000	89.6000	100.0000	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**88,500,000**	**Fisik Perbulan**	**33.0062**	**6.1017**	**44.8706**	**0.4520**	**1.8424**	**0.3390**	**1.3678**	**3.1859**	**4.1017**	**3.1305**	**1.3763**	**0.2260**
			Target Keu Perbulan	**33.0056**	**6.1017**	**44.8701**	**0.4520**	**1.8418**	**0.3390**	**1.3672**	**3.1864**	**4.1017**	**3.1299**	**1.3785**	**0.2260**
			Fisik Akumulatif	**33.0062**	**39.1079**	**83.9785**	**84.4305**	**86.2729**	**86.6119**	**87.9797**	**91.1655**	**95.2672**	**98.3977**	**99.7740**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**33.0056**	**39.1073**	**83.9774**	**84.4294**	**86.2712**	**86.6102**	**87.9774**	**91.1638**	**95.2655**	**98.3955**	**99.7740**	**100.0000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	38,500,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	6,000,000	Fisik Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	2,000,000	Fisik Perbulan	-	20.0000	-	20.0000	-	15.0000	-	20.0000	-	15.0000	-	10.0000
			Target Keu Perbulan	-	20.0000	-	20.0000	-	15.0000	-	20.0000	-	15.0000	-	10.0000
			Fisik Akumulatif	-	20.0000	20.0000	40.0000	40.0000	55.0000	55.0000	75.0000	75.0000	90.0000	90.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	20.0000	20.0000	40.0000	40.0000	55.0000	55.0000	75.0000	75.0000	90.0000	90.0000	100.0000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	22,000,000	Fisik Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	15,000,000	Fisik Perbulan	8.0700	-	8.0700	-	10.8700	-	8.0700	16.1300	24.2000	16.4700	8.1200	_
			Target Keu Perbulan	8.0667	-	8.0667	-	10.8667	-	8.0667	16.1333	24.2000	16.4667	8.1333	-
			Fisik Akumulatif	8.0700	8.0700	16.1400	16.1400	27.0100	27.0100	35.0800	51.2100	75.4100	91.8800	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0667	8.0667	16.1333	16.1333	27.0000	27.0000	35.0667	51.2000	75.4000	91.8667	100.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**26,400,000**	**Fisik Perbulan**	**8.3300**	**8.3400**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3400**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3400**	**8.3300**	**8.3300**	**8.3400**	**8.3300**
			Target Keu Perbulan	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**	**8.3333**
			Fisik Akumulatif	**8.3300**	**16.6700**	**25.0000**	**33.3300**	**41.6700**	**50.0000**	**58.3300**	**66.6700**	**75.0000**	**83.3300**	**91.6700**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**8.3333**	**16.6667**	**25.0000**	**33.3333**	**41.6667**	**50.0000**	**58.3333**	**66.6667**	**75.0000**	**83.3333**	**91.6667**	**100.0000**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	26,400,000	Fisik Perbulan	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.3300	16.6700	25.0000	33.3300	41.6700	50.0000	58.3300	66.6700	75.0000	83.3300	91.6700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**40,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**1.0000**	**1.6250**	**1.7500**	**-**	**89.8750**	**-**	**1.7500**	**1.6250**	**-**	**2.3750**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**1.0000**	**1.6250**	**1.7500**	**-**	**89.8750**	**-**	**1.7500**	**1.6250**	**-**	**2.3750**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**1.0000**	**2.6250**	**4.3750**	**4.3750**	**94.2500**	**94.2500**	**96.0000**	**97.6250**	**97.6250**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**1.0000**	**2.6250**	**4.3750**	**4.3750**	**94.2500**	**94.2500**	**96.0000**	**97.6250**	**97.6250**	**100.0000**	**100.0000**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	35,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	8.0000	13.0000	14.0000	-	19.0000	-	14.0000	13.0000	-	19.0000	_
			Target Keu Perbulan	-	8.0000	13.0000	14.0000	-	19.0000	-	14.0000	13.0000	-	19.0000	-
			Fisik Akumulatif	-	8.0000	21.0000	35.0000	35.0000	54.0000	54.0000	68.0000	81.0000	81.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	8.0000	21.0000	35.0000	35.0000	54.0000	54.0000	68.0000	81.0000	81.0000	100.0000	100.0000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	**265,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.2679**	**98.1281**	**0.6040**	**-**	**-**	**-**	**-**	_

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.2679**	**98.1283**	**0.6038**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.2679**	**99.3960**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.2679**	**99.3962**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **	265,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	1.2679	98.1281	0.6040	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	1.2679	98.1283	0.6038	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	1.2679	99.3960	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	1.2679	99.3962	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**479,540,000**	**Fisik Perbulan**	**3.5349**	**3.5349**	**12.3305**	**3.5799**	**13.0757**	**42.8908**	**3.6800**	**4.2915**	**3.4079**	**3.7512**	**2.9549**	**2.9677**
			Target Keu Perbulan	**3.5346**	**3.5346**	**12.3306**	**3.5805**	**13.0761**	**42.8901**	**3.6806**	**4.2916**	**3.4074**	**3.7515**	**2.9549**	**2.9674**
			Fisik Akumulatif	**3.5349**	**7.0698**	**19.4004**	**22.9803**	**36.0559**	**78.9468**	**82.6268**	**86.9183**	**90.3262**	**94.0774**	**97.0323**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**3.5346**	**7.0693**	**19.3998**	**22.9804**	**36.0564**	**78.9465**	**82.6271**	**86.9187**	**90.3261**	**94.0777**	**97.0326**	**100.0000**
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **	136,080,000	Fisik Perbulan	8.2600	8.2600	8.2600	8.5300	8.2600	8.3000	8.5300	8.2600	8.2600	8.5300	8.2900	8.2600
			Target Keu Perbulan	8.2598	8.2598	8.2598	8.5317	8.2598	8.2966	8.5317	8.2598	8.2598	8.5317	8.2892	8.2598
			Fisik Akumulatif	8.2600	16.5200	24.7800	33.3100	41.5700	49.8700	58.4000	66.6600	74.9200	83.4500	91.7400	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.2598	16.5197	24.7795	33.3113	41.5711	49.8677	58.3995	66.6593	74.9192	83.4509	91.7402	100.0000
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **	343,460,000	Fisik Perbulan	1.6628	1.6628	13.9433	1.6186	14.9836	56.5958	1.7584	2.7192	1.4854	1.8579	0.8411	0.8709
			Target Keu Perbulan	1.6625	1.6625	13.9434	1.6188	14.9843	56.5961	1.7586	2.7194	1.4849	1.8576	0.8414	0.8706
			Fisik Akumulatif	1.6628	3.3256	17.2689	18.8876	33.8712	90.4671	92.2255	94.9447	96.4301	98.2880	99.1291	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.6625	3.3250	17.2684	18.8872	33.8715	90.4676	92.2262	94.9456	96.4304	98.2880	99.1294	100.0000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**251,990,000**	**Fisik Perbulan**	**10.8706**	**4.4239**	**20.4698**	**20.3235**	**4.0326**	**1.7060**	**1.8334**	**1.7261**	**1.8334**	**1.6868**	**4.4833**	**26.6104**
			Target Keu Perbulan	**10.8695**	**4.4248**	**20.4691**	**20.3222**	**4.0319**	**1.7064**	**1.8334**	**1.7263**	**1.8334**	**1.6866**	**4.4843**	**26.6122**
			Fisik Akumulatif	**10.8706**	**15.2945**	**35.7643**	**56.0878**	**60.1205**	**61.8265**	**63.6599**	**65.3860**	**67.2194**	**68.9063**	**73.3896**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**10.8695**	**15.2943**	**35.7633**	**56.0856**	**60.1175**	**61.8239**	**63.6573**	**65.3835**	**67.2170**	**68.9035**	**73.3878**	**100.0000**
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **	221,990,000	Fisik Perbulan	11.5153	3.8866	22.0563	21.9125	3.4424	0.7568	0.9460	0.7796	0.9460	0.7796	3.9094	29.0694
			Target Keu Perbulan	11.5140	3.8876	22.0550	21.9109	3.4416	0.7568	0.9460	0.7793	0.9460	0.7793	3.9101	29.0734
			Fisik Akumulatif	11.5153	15.4019	37.4583	59.3708	62.8132	63.5700	64.5160	65.2956	66.2416	67.0212	70.9306	100.0000
			Target Keu Akumulatif	11.5140	15.4016	37.4566	59.3675	62.8091	63.5659	64.5119	65.2912	66.2372	67.0165	70.9266	100.0000
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **	30,000,000	Fisik Perbulan	6.1000	8.4000	8.7300	8.5650	8.4000	8.7300	8.4000	8.7300	8.4000	8.4000	8.7300	8.4150
			Target Keu Perbulan	6.1000	8.4000	8.7333	8.5667	8.4000	8.7333	8.4000	8.7333	8.4000	8.4000	8.7333	8.4000
			Fisik Akumulatif	6.1000	14.5000	23.2300	31.7950	40.1950	48.9250	57.3250	66.0550	74.4550	82.8550	91.5850	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.1000	14.5000	23.2333	31.8000	40.2000	48.9333	57.3333	66.0667	74.4667	82.8667	91.6000	100.0000
XII	**Balai Transportasi Jawa Tengah**	**119,838,259,000**	**Fisik Perbulan**	**1.4373**	**8.1308**	**8.2723**	**8.4668**	**8.4322**	**8.7283**	**8.4353**	**8.1571**	**8.3351**	**8.1998**	**8.5347**	**14.8702**
			Target Keu Perbulan	**1.4366**	**8.1246**	**8.2653**	**8.4605**	**8.4253**	**8.7231**	**8.4295**	**8.1515**	**8.3299**	**8.1929**	**8.5278**	**14.9332**
			Fisik Akumulatif	**1.4373**	**9.5681**	**17.8404**	**26.3072**	**34.7394**	**43.4678**	**51.9030**	**60.0602**	**68.3953**	**76.5951**	**85.1298**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**1.4366**	**9.5612**	**17.8265**	**26.2869**	**34.7122**	**43.4353**	**51.8647**	**60.0162**	**68.3461**	**76.5390**	**85.0668**	**100.0000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.0000**

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.0000**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**100.0000**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	2,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	75.0000	-	-	-	-	-	25.0000
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	75.0000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	25.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**5,000,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	100.0000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**41,500,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**1.2072**	**-**	**1.2072**	**-**	**93.9711**	**-**	**1.2072**	**-**	**1.2072**	**-**	**1.2000**
			Target Keu Perbulan	**-**	**1.2048**	**-**	**1.2048**	**-**	**93.9759**	**-**	**1.2048**	**-**	**1.2048**	**-**	**1.2048**
			Fisik Akumulatif	**-**	**1.2072**	**1.2072**	**2.4145**	**2.4145**	**96.3855**	**96.3855**	**97.5928**	**97.5928**	**98.8000**	**98.8000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**1.2048**	**1.2048**	**2.4096**	**2.4096**	**96.3855**	**96.3855**	**97.5904**	**97.5904**	**98.7952**	**98.7952**	**100.0000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	7,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	100.0000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	6,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	100.0000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	10,500,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	100.0000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	3,000,000	Fisik Perbulan	-	16.7000	-	16.7000	-	16.6000	-	16.7000	-	16.7000	-	16.6000
			Target Keu Perbulan	**-**	16.6667	**-**	16.6667	**-**	16.6667	**-**	16.6667	**-**	16.6667	**-**	16.6667
			Fisik Akumulatif	-	16.7000	16.7000	33.4000	33.4000	50.0000	50.0000	66.7000	66.7000	83.4000	83.4000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	16.6667	16.6667	33.3333	33.3333	50.0000	50.0000	66.6667	66.6667	83.3333	83.3333	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	15,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**5,000,000**	**Fisik Perbulan**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**10.0000**	**10.0000**
			Target Keu Perbulan	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**10.0000**	**10.0000**
			Fisik Akumulatif	**8.0000**	**16.0000**	**24.0000**	**32.0000**	**40.0000**	**48.0000**	**56.0000**	**64.0000**	**72.0000**	**80.0000**	**90.0000**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**8.0000**	**16.0000**	**24.0000**	**32.0000**	**40.0000**	**48.0000**	**56.0000**	**64.0000**	**72.0000**	**80.0000**	**90.0000**	**100.0000**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	5,000,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000	72.0000	80.0000	90.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000	72.0000	80.0000	90.0000	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**252,500,000**	**Fisik Perbulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.7921**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.2079**
			Target Keu Perbulan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.7921**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.2079**
			Fisik Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.7921**	**20.7921**	**20.7921**	**20.7921**	**20.7921**	**20.7921**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.7921**	**20.7921**	**20.7921**	**20.7921**	**20.7921**	**20.7921**	**100.0000**
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	200,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	2,500,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	_
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	**874,690,000**	**Fisik Perbulan**	**2.5175**	**3.4286**	**3.3372**	**15.7462**	**27.8670**	**3.5410**	**4.4521**	**4.5073**	**25.4394**	**2.5742**	**2.4460**	**4.1437**
			Target Keu Perbulan	**2.5151**	**3.4259**	**3.3344**	**15.7445**	**27.8631**	**3.5383**	**4.4491**	**4.5062**	**25.4375**	**2.5722**	**2.4579**	**4.1560**
			Fisik Akumulatif	**2.5175**	**5.9461**	**9.2832**	**25.0294**	**52.8963**	**56.4373**	**60.8894**	**65.3967**	**90.8361**	**93.4103**	**95.8563**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**2.5151**	**5.9409**	**9.2753**	**25.0198**	**52.8829**	**56.4211**	**60.8702**	**65.3764**	**90.8139**	**93.3861**	**95.8440**	**100.0000**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **	874,690,000	Fisik Perbulan	2.5175	3.4286	3.3372	15.7462	27.8670	3.5410	4.4521	4.5073	25.4394	2.5742	2.4460	4.1437
			Target Keu Perbulan	2.5151	3.4259	3.3344	15.7445	27.8631	3.5383	4.4491	4.5062	25.4375	2.5722	2.4579	4.1560
			Fisik Akumulatif	2.5175	5.9461	9.2832	25.0294	52.8963	56.4373	60.8894	65.3967	90.8361	93.4103	95.8563	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.5151	5.9409	9.2753	25.0198	52.8829	56.4211	60.8702	65.3764	90.8139	93.3861	95.8440	100.0000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**118,657,569,000**	**Fisik Perbulan**	**1.4327**	**8.1857**	**8.3296**	**8.4343**	**8.3103**	**8.7062**	**8.4860**	**8.2043**	**8.2302**	**8.2617**	**8.6012**	**14.8178**

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	**1.4320**	**8.1794**	**8.3226**	**8.4279**	**8.3034**	**8.7008**	**8.4802**	**8.1986**	**8.2250**	**8.2547**	**8.5941**	**14.8813**
			Fisik Akumulatif	**1.4327**	**9.6184**	**17.9481**	**26.3823**	**34.6926**	**43.3988**	**51.8848**	**60.0892**	**68.3194**	**76.5810**	**85.1822**	**100.0000**
			Target Keu Akumulatif	**1.4320**	**9.6114**	**17.9340**	**26.3619**	**34.6653**	**43.3661**	**51.8463**	**60.0449**	**68.2699**	**76.5245**	**85.1187**	**100.0000**
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	118,657,569,000	Fisik Perbulan	1.4327	8.1857	8.3296	8.4343	8.3103	8.7062	8.4860	8.2043	8.2302	8.2617	8.6012	14.8178
			Target Keu Perbulan	1.4320	8.1794	8.3226	8.4279	8.3034	8.7008	8.4802	8.1986	8.2250	8.2547	8.5941	14.8813
			Fisik Akumulatif	1.4327	9.6184	17.9481	26.3823	34.6926	43.3988	51.8848	60.0892	68.3194	76.5810	85.1822	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.4320	9.6114	17.9340	26.3619	34.6653	43.3661	51.8463	60.0449	68.2699	76.5245	85.1187	100.0000